

Časový harmonogram stavby

Valašské Meziříčí - Rekonstrukce krytého bazénu		Krytý bazén Valašské Meziříčí											
		červen				červenec				srpen			
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Všechny objekty													
SO 01	HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT												
	Pasportizace												
	Stěhování nábytku a doplňků												
	Ochrana stávajících kcí												
	Demontáž												
	Bourací práce												
	Stavební práce												
	Podlahy												
	Úprava povrchů												
	Zpětná montáž demontovaných prvků												

V Uherském Brodě 3.4.2017

.....
Ing. Pavel Velecký, jednatel