

Finanční harmonogram stavby

Valašské Meziříčí - Rekonstrukce krytého bazénu		Krytý bazén Valašské Meziříčí		
		červen	červenec	srpen
Všechny objekty				
SO 01	HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT			
	Pasportizace			
	Stěhování nábytku a doplňků			
	Ochrana stávajících kcí			
	Demontáž			
	Bourací práce			
	Stavební práce			
	Podlahy			
	Úprava povrchů			
	Zpětná montáž demontovaných prvků			
Měsíční plnění v tis.bez DPH		3 200	4 500	4 500

V Uherském Brodě 3.4.2017

.....
Ing.Pavel Velecký, jednatel