



S00JP01CV4FV

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy dle evidence objednatele: 180 020 0007 ze dne 14. 1. 2020

číslo veřejné zakázky: N006/19/V00029011

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín
IČO: 00283924 DIČ: [REDACTED]
zast. primátorem města [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[REDACTED]
odpovědný útvar: odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína
(dále jen OMZ MMZ)
bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Zlín, č.ú.: [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: EMSEKO BIKE s.r.o.
se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín
zastoupená [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Petr Chudárek
IČO: 26274973 DIČ: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41349
Bankovní spojení: banka, č. ú.: [REDACTED]
[REDACTED]

Objednatel a Zhotovitel uzavírají ke smlouvě o dílo č.180 020 0007 ze dne 14. 1. 2020 (dále jen smlouva) Dodatek č. 3 t a k t o

I. Předmět dodatku

V čl. I. Předmět smlouvy se v odstavci 2.3. ruší stávající text ve znění:

NOVĚ výměry jednotlivých lokalit jsou specifikovány v příloze č. 1 DODATKU SMLOUVY č.2 - cenové ujednání – tabulka pro část č. 5.

a nahrazuje tímto zněním:

NOVĚ výměry jednotlivých lokalit jsou specifikovány v příloze č. 1 DODATKU SMLOUVY č.3 - cenové ujednání – tabulka pro část č. 5.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy o dílo je příloha č. 1 – Cenové ujednání – tabulka pro část 5.

Schválení finančních prostředků:


Doložka dle ust. §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Zastupitelstvo města Zlína</i>
<i>Datum a číslo jednací:</i>	<i>9. 12. 2021, č.j. 4/22Z/2021</i>
	<i>schválen rozpočet na r. 2021</i>

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle ust. §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Rada města Zlína</i>
<i>Datum a číslo jednací:</i>	<i>9. 9. 2019, č. j. 47/18R/2019</i>

Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle ust. §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Rada města Zlína</i>
<i>Datum a číslo jednací:</i>	<i>28.2.2022 č.j. 92/4R/2022</i>



Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2020 - 2023 - ČÁST 5 - LUŽKOVICE, KUDLOV, JAROSLAVICE, VELÍKOVÁ, LHOTKA, CHLUM

POČET DNŮ SEČE	ČÁST	POČET SEČÍ	LOKALIZACE	PLOCHA JEDNOHO SEČENÍ V m ² - druhá, čtvrtá, šestá seč (v kalendářním roce)	CELKEM PLOCHA v m ² NA POČET SEČÍ	ČÁSTKA BEZ DPH ZA m ²		
						bez DPH	s DPH	
10	5	3	LUŽKOVICE	9 530	28 590	[REDAKCE]	1,39 Kč	1,68 Kč
			KUDLOV	11 238	33 714			
			JAROSLAVICE	8 211	24 633			
			VELÍKOVÁ	8 442	25 326			
			LHOTKA	11 994	35 982			
			CHLUM	2 839	8 517			
			CELKEM PLOCHA	52 254	156 762			
	5	3	LUŽKOVICE	7 520	22 560			
			KUDLOV	11 238	33 714			
			JAROSLAVICE	8 211	24 633			
			VELÍKOVÁ	8 442	25 326			
			LHOTKA	11 994	35 982			
			CHLUM	2 839	8 517			
CELKEM PLOCHA			50 244	150 732	150 732			

VYPLŇTE POUZE ZELENÉ POLE DVOJKLÍKEM LEVÉHO TLAČÍTKA MYŠI

1,39 Kč cena v Kč za sečení 1 m² bez DPH

1,68 Kč cena v Kč za sečení 1 m² s DPH

ČÁSTKA ZA SEČENÍ S DPH CELKEM	V 2022	517 174,16 Kč
ČÁSTKA ZA SEČENÍ S DPH CELKEM	V 2021	514 600,85 Kč
ROZDÍL 2022 PROTI 2021		2 573,31 Kč

