

Dodatek č. 3 **ke smlouvě o dílo ze dne 24.2.2021**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: j.vrba@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)**

Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o. společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jiřím Foltánem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(„Zhotovitel“)

(3) (Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí. Důvodem uzavření dodatku je zápis nového geometrického plánu na obvodu pozemkové úpravy v době, kdy docházelo ze strany katastrálního úřadu ke kontrole dokumentace pro šetření obvodu pozemkových úprav. U tehdy šetřeného pozemku č. KN 582/4 katastrální území Starkoč u Bílého Podolí došlo k zápisu geometrického plánu číslo 129-278/2021 pro rozdělení pozemku a pro opravu polohového a geometrického určení nemovitosti. Zápisem geometrického plánu došlo ke vzniku nových parcel číslo KN 582/28 a KN 282/29 katastrální území Starkoč u Bílého Podolí. Dále pak ke změně vlastnictví a průběhu hranice, která tvoří obvod pozemkové úpravy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění termín plnění u etap 6.2.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ a 6.2.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků **o 2 měsíce**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 16. 3. 2022

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jméno: Jiří Foltán

Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Starkoč u Bílého Podolí

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000,00	16 000,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	4 000,00	32 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	439	650,00	285 350,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	650,00	19 500,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8)	100 bm	3	2 500,00	7 500,00	30.11.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	2 500,00	462 500,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 Zákona	100 bm	0		0,00	
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	469	240,00	112 560,00	30.11.2021
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	469	200,00	93 800,00	30.6.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 029 210,00	30.6.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	469	337,00	158 053,00	31.1.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	35	1 000,00	35 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	1 690,00	84 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	2 100,00	42 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)	ks	1	45 000,00	45 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	330	330,00	31.8.2023
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	469	400	187 600,00	31.8.2023
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	100	500,00	50 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	LV	1	500	500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					632 983,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	469	200,00	93 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					93 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 029 210,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					632 983,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					93 800,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč					1 755 993,00	xxxxx
DPH 21% v Kč					368 758,53	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 124 751,53	xxxxx

Datum: 16. 3. 2022

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Datum: 16. 3. 2022

Jméno: Jiří Foltán

Funkce: jednatel