

Níže zmíněné místnosti budou Zhotoviteli předány v rozsahu prováděcí projektové dokumentace. Tedy včetně veškerého funkčního zařízení a vybavení.

Zároveň musí být Objednateli k 1.9.2019 umožněn přístup do provozní budovy a k 15.10.2019 příjezd a výjezd vozidel nákladní dopravy pro návoz kulis k nákladnímu výtahu v zásobovacím tunelu 1-132.

Předčasné zpřístupnění místností:

Provozní budova:

patro	číslo místnosti	účel místnosti	termín:
1.P.P	1-044	Sklad kulis	15.10.2019
1.P.P	1-070	Chodba	15.10.2019
1.N.P.	1-122	Nákladní výtah	15.10.2019
1.N.P.	1-132	Tunel	15.10.2019
2.N.P.	1-253	Velký sborový sál	1.9.2019
2.N.P.	1-252	Archiv	1.9.2019
2.N.P.	1-274	Kuchyňka	1.9.2019
2.N.P.	1-243	Předsíň	1.9.2019
2.N.P.	1-244	WC-muži	1.9.2019
2.N.P.	1-242	Předsíň	1.9.2019
2.N.P.	1-241	WC-ženy	1.9.2019
2.N.P.	1-240	Šatna úklid	1.9.2019
2.N.P.	1-273	Šatna	1.9.2019
2.N.P.	1-260	Šatna ženy	1.9.2019
2.N.P.	1-262	Umyvárna ženy	1.9.2019
2.N.P.	1-268	Umyvárna muži	1.9.2019
2.N.P.	1-269	Šatna muži	1.9.2019
4.N.P.	1-432	Orchestrální sál	1.9.2019
4.N.P.	1-433	Místnost budeník	1.9.2019
4.N.P.	1-401	Zvuková režie	1.9.2019
4.N.P.	1-402	Zvukaři	1.9.2019
4.N.P.	1-405	Chodba	1.9.2019
4.N.P.	1-431	Sklad hudebních nástrojů	1.9.2019
4.N.P.	1-434	Dílna	1.9.2019
4.N.P.	1-430	Kuchyňka	1.9.2019
4.N.P.	1-427	WC-ženy	1.9.2019
4.N.P.	1-428	WC-muži	1.9.2019
5.N.P.	1-514	Zázemí zvukařů	1.9.2019
5.N.P.	1-513	Úložný prostor	1.9.2019

Historická budova:

patro	číslo místnosti	účel místnosti	termín:
1.N.P.	2-075	Jeviště-bez zprovoznění točny	15.10.2019
1.N.P.	2-032	Jeviště boční	15.10.2019
1.N.P.	2-041	Jeviště zadní	15.10.2019
1.N.P.	2-040	Sklad	15.10.2019
1.N.P.	2-034	Inspicienti	15.10.2019
1.N.P.	2-037	WC	15.10.2019