

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. MUZ/5/2022

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

plátce DPH

zastoupené: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

a

PhDr. Vladimír Bok, CSc.

ev. číslo v rejstříku restaurátorů vedeném při MK ČR: MK ČR 15.725/91

sídlo: Nad strouhou 849/7, 147 00, Praha 4 - Braník

IČO: 41804546

DIČ: CZ450917082

plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 20.01.2022 smlouvu o dílo č. MUZ/5/2022, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro Objednatele zhotovit dílo v následujícím rozsahu:

- a) transportovat předměty uložené v depozitáři Objednatele na adrese Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 - Hostivař do ateliéru Zhotovitele,
- b) restaurovat předmět P 5 – tribuna písaře, přičemž popis předmětu je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „předmět“),
- c) transportovat předmět do objektu,
- d) instalovat předmět na původní místo a předat hotové dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy v objektu,
- e) vypracovat a předat restaurátorskou zprávu v tištěné i elektronické verzi, přičemž restaurátorská zpráva bude obsahovat kromě vlastní textové části také fotografickou dokumentaci stavu předmětu před, v průběhu a po restaurátorském zásahu

(dále vše jen „dílo“) (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

A. V odst. 4 Preambuli smlouvy se na konec věty vkládá text ve znění:

„a v řízení s názvem „**Dodatek č. 1 k 5/2022 restaurování zábradlí v galerii a restaurování madel schodiště, HB Florenci Na Poříčí 52**“ zadávané přímým zadáním jednomu zhotoviteli a evidované pod č. VZ 8/2022 ze dne 24.2.2022.“

B. V čl. I. odst. 1. se písmeno a) a b) smlouvy jako celek vypouští a nahrazuje se novým textem ve znění:

„a) deinstalovat předměty a transportovat je z objektu Objednatele do ateliéru Zhotovitele,

b) restaurovat předmět P 5 – tribuna písaře, P 65 B a P 109, přičemž popis předmětů je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy (dále vše společně jen „předmět“),“

C. V čl. II. odst. 2. smlouvy se vypouští jako celek a nahrazuje se textem ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat:

- a) na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době,
- b) dle Přílohy č. 3 této smlouvy obsahující Cenové nabídky na repasi a zpětnou montáž pódia pro písáře v mučírňě MMP, dále na restaurování 4 kusů madel s kovanými držáky na hlavním schodišti, a na restaurování zlaceného zábradlí v galerii, a dále obsahující restaurátorský průzkum, vypracovaný PhDr. Vladimírem Bokem (dále vše společně jen jako „Příloha č. 3“),
- c) v souladu s podklady, případně jejich změnami odsouhlasenými Objednatelem,
- d) dle závazného stanoviska OPP MHMP č.j. MHMP 1428594/2019,
- e) dle rozhodnutí OPP MHMP č.j. MHMP 1462020/2020 ze dne 24.09.2020,
- f) dle závazného stanoviska OPP MHMP č.j. MHMP 1216448/2020 ze dne 05.08.2020,
- g) s přihlédnutím ke skutečnosti, že objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40690/1 1627,
- h) dle doporučení a požadavků příslušného orgánu na úseku státní památkové péče,
- i) s ohledem na probíhající rekonstrukci a stavební práce v předmětném objektu,
- j) dodržovat veškeré české technické normy a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.“

D. V čl. VI. se odst. 1 smlouvy jako celek nahrazuje textem ve znění:

„Celková cena za řádně provedené, včas předané a převzaté dílo je uvedena v Příloze č. 3 a činí **čtyři sta padesát dva tisíc korun českých (452.000,- Kč)** plus daň z přidané hodnoty v zákonné výši (dále jen „DPH“).“

E. V čl. XII. odst. 6 se písm. c) smlouvy nahrazuje jako celek textem ve znění:

„Přílohu č. 3 Cenové nabídky na repasi a zpětnou montáž pódia pro písáře v mučírňě MMP, dále na restaurování 4 kusů madel s kovanými držáky na hlavním schodišti, a na restaurování zlaceného zábradlí v galerii, a dále obsahující restaurátorský průzkum, vypracovaný PhDr. Vladimírem Bokem“

F. Příloha č. 2 a Příloha č. 3 smlouvy se nahrazují jako celek novými Přílohami č. 2 a č. 3, jež jsou součástí tohoto dodatku.

G. Ostatní ustanovení Smlouvy platí i nadále beze změny.

H. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

I. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Dodatek se stane účinným jeho uveřejněním ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:

V Praze dne:

11.3.2022

Zhotovitel:

V Praze dne:

14.1.2022

Muzeum hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

PhDr. Vladimír Bok, CSc.