



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

2021184/D-D1 (III/26215 – 131.výzva) – část 5

## **Dodatek č.1**

### **ke Smlouvě o dílo 2021184/D**

**pro veřejnou zakázku „ Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - 131. výzva“**

**část 5: „ Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku**

**- komunikace č. III/26215 “**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

#### **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-9005850267/0100

zapsaná zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86  
dále jen „objednatel“

a

#### **Stromy s.r.o.**

se sídlem: Sloupská 237, 473 01 Nový Bor

zastoupená: Ing. Tomášem Sochou, jednatelem

IČO: 27268748

DIČ: CZ27268748

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 197649195/0300

zapsaná/ý v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21601

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 24.08.2021 Smlouvu o dílo č. 2021184/D (dále jen Smlouva) s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - 131. výzva“, část 5: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26215“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19\_131/0010749.

### Článek I.

#### Předmět Dodatku č.1

1. Z důvodu požadavku ze strany poskytovatele dotace s ohledem na podmínky „Operačního programu Životního prostředí 2014-2020“, kdy k 31.12.2023 tento program končí a další realizační práce jsou mimo předmět projektu OPŽP, se do čl. IV. odst. 1. písm. b) doplňuje upřesňující text - tabulka:

SO 5 - 1. rok následné péče	do 31.12.2022	dle VV uznatelný výdaj v rámci OPŽP
SO 5 - 2. rok následné péče	<b>do 31.12.2023</b>	dle VV uznatelný výdaj v rámci OPŽP
SO 6 - 3. rok následné péče	do 31.12.2024	mimo předmět projektu OPŽP

Ostatní články a ujednání se nemění. V platnosti současně zůstává původní rozdělení uznatelnosti jednotlivých položek vůči OPŽP dle výkazu výměr ze Smlouvy.

### Článek

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku a že ho uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Liberec .....2022

Za objednatele:

.....  
za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

Praha.....2022

Za zhotovitele:

.....  
**Stromy s.r.o.**

Ing . Tomáš Socha

jednatel