

## DODATEK Č. 01

### KE SMLouvĚ O DíLO Č. 004/2007/OIN NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a následujícího zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. OBJEDNATEL

název: STŘEDOČESKÝ KRAJ  
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Jaroslavem Králem, radním Středočeského kraje  
IČ: 708 91 095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5  
č.ú.:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jaroslav Král, radní Středočeského kraje  
JUDr. Jiří Holub, vedoucí Odboru majetku  
a investic

(dále jen objednatel)

##### 2. ZHOTOVITEL

název: CR PROJECT S.R.O.  
se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
ZAPSÁN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 95206  
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem  
IČ: 270 86 135  
DIČ: CZ27086135  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav  
č.ú.:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Horák, jednatel společnosti  
Ing. Jindřich Jiráček, vedoucí projekčního  
oddělení

(dále jen zhotovitel)

#### I.

##### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 004/2007/OIN ze dne 7.2.2007 na akci „II/118 Příbram - Hluboš“.

## II. ZDŮVODNĚNÍ

Zdůvodnění:

Vzhledem k potřebě spočívajících v řešení křižovatky se silnicí I/18 v Příbrami jako kruhovou do úrovně DÚR, je nutno rozšířit původní zakázku o dodatečné služby.

## III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA

Původní text článku III. bodu 3.1. smlouvy o dílo č. 004/2007/OIN ze dne 7.2.2007 se mění takto:

zpracování projektové dokumentace DÚR  
zpracování projektové dokumentace DSP  
zpracování projektové dokumentace v úrovni DZS  
zajištění územního rozhodnutí

do 15.8.2008  
do 121 dnů od vydání ÚR  
do 70 dnů od vydání SP  
do 5 měsíců od souhlasu vlastníka pozemku  
dotčeného stavbou nebo od podpisu smlouvy o právu  
provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo  
stavbám mezi vlastníkem pozemku a objednatelem  
do 5 měsíců od podpisu smlouvy o právu provést  
stavbu nebo opatření anebo o právu odpovídajícímu  
věcnému břemenu k pozemkům nebo stavbám mezi  
vlastníkem pozemku a objednatelem

zajištění stavebního povolení (případně ohlášení  
stavby)

## IV. CENA DÍLA

Původní text článku V. bodu 5.1., smlouvy o dílo č. 004/2007/OIN ze dne 7.2.2007 se mění takto:

5.1. Cena za dílo dle článku II. se navyšuje na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši o **168.000,- Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši 31.920,- Kč.

**Celková cena za dílo včetně DPH činí 199.920,- Kč.**

## V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Veškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Dodatek má 2 strany bez příloh; včetně příloh pak 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 19.6.2008

V Praze dne 14-07-2008

**CR PROJECT**  
S.R.O.  
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV  
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135  
TEL: +420 336 210 694, GSM: +420 806 602 036  
ZHOTOVITEL  
JG. JAN HORÁK  
JEDNATEL SPOLEČNOSTI CR PROJECT S.R.O.

STŘEDOČESKÝ KRAJ  
- 13 -  
ZA OBJEDNATELE  
JAROSLAV KRÁL  
RADNÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

## PŘÍLOHA Č. 1 K ČLÁNKU III. BODU 3.1.

## SMLOUVY O DÍLO

Č. 004/2007/OIN


akce

"II/118 PŘÍBRAM - HLUBOŠ - PD"

## PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Fakturace prací bude probíhat v návaznosti na dílčí plnění jednotlivých fází díla v následujících částkách:

| poř. č.               | fáze díla                                                                          | zkratka | cena bez DPH    | 19% DPH         | cena včetně DPH |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                     | průzkumy a rozborů                                                                 | PaR     | 1 501 890,00 Kč | 285 359,10 Kč   | 1 787 249,10 Kč |
| 2                     | dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby               | DUR     | 1 459 000,00 Kč | 277 210,00 Kč   | 1 736 210,00 Kč |
| 2.1.                  | dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby <sup>1)</sup> | DUR     | 168 000,00 Kč   | 31 920,00 Kč    | 199 920,00 Kč   |
| 3                     | vydání územního rozhodnutí                                                         | UR      | 480 000,00 Kč   | 91 200,00 Kč    | 571 200,00 Kč   |
| mezisoučet 2+3        |                                                                                    |         | 2 107 000,00 Kč | 400 330,00 Kč   | 2 507 330,00 Kč |
| 4                     | dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu                               | DSP     | 2 186 400,00 Kč | 415 416,00 Kč   | 2 601 816,00 Kč |
| 5                     | vydání stavebního povolení                                                         | SP      | 320 000,00 Kč   | 60 800,00 Kč    | 380 800,00 Kč   |
| mezisoučet 4+5        |                                                                                    |         | 2 506 400,00 Kč | 476 216,00 Kč   | 2 982 616,00 Kč |
| 6                     | zadávací dokumentace                                                               | DZS     | 490 000,00 Kč   | 93 100,00 Kč    | 583 100,00 Kč   |
| 7                     | výkon autorského dozoru <sup>2)</sup>                                              | ATD     | 98 000,00 Kč    | 18 620,00 Kč    | 116 620,00 Kč   |
| Σ smluvní cena celkem |                                                                                    |         | 6 703 290,00 Kč | 1 273 625,10 Kč | 7 976 915,10 Kč |

CR PROJECT  
S.R.O.POD BORKEM 319, 283 01 MLADÁ BOLESLAV  
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135  
TEL: +420 326 700 686, G  
FAX: +420 326 700 686

Pozn.:

<sup>1)</sup> Dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 004/2007/OIN<sup>2)</sup> Výkon autorského dozoru postupně až do maximální výše (výkon autorského dozoru bude fakturován vždy na konci kalendářního čtvrtletí podle vykázaného počtu hodin protokolárně odsouhlaseného objednatelem a dle skutečnosti do fakturován po kolaudaci stavby)