

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/21/238**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: REKSTAN spol. s r.o.

sídlo: Kučerova 13, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2880
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 372527903/0300
Zastoupení: Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/21/238 uzavřené dne 12. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo „MČ Líšeň nástavby (Molákova)“ v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zadávací dokumentaci, v nabídce Zhotovitele a dle projektové dokumentace stavby.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změny ceny díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. IV odst. 1 Smlouvy, přičemž se v původním ustanovení Smlouvy ruší text

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH **1 835 249 Kč**
(slovy: jeden milion osm set třicet pět tisíc dvě set čtyřicet devět korun českých)“

a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH **1 955 499 Kč**
(slovy: jeden milion devět set padesát pět tisíc čtyř set devadesát devět korun českých)“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Pavel Skočovský
jednatel