

D/015/2022



01188-22-TSB

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektu implementace IS K2

## č. K2A-2021035

ze dne 16. 11. 2021

**K2A-2021035/1**

### Smluvní strany

|   |                 |
|---|-----------------|
| Technické sítě Brno, akciová společnost |                 |
| Došlo :                                 | 15 -03- 2022    |
| Č.j.:                                   | TSB/034101/2022 |
| Počet listů/příloh :                    | 1/0             |

#### Zhotovitel:

**K2 atmitec s.r.o.,**  
Ostrava, Přívoz, Koksární 1097/7  
PSČ 702 00

Zástupce:

IČO:

42767717

DIČ:

CZ42767717

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

1137948761/0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ8201000000001137948761

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2013

#### Objednatel:

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

Brno, Zábrdovice, Barvířská 822/5

PSČ 602 00

Zástupce:

IČO:

25512285

DIČ:

CZ25512285

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

2025576339/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

### I. Úvodní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektu implementace Informačního systému K2 č. K2A-2021035 ze dne 16. 11. 2021 (dále jen Smlouva) upravuje termín plnění uvedený v čl. III. odst. 1. Smlouvy.

### II. Termíny plnění



1. Termín řádného provedení, ukončení a předání díla v celém rozsahu podle této Smlouvy je stanoven na den **30. 6. 2022**. Dílo bude Objednateli předáno v jednom výtisku.

### III. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní smluvní ujednání tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma označenými smluvními stranami, požizuje se ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden.

V Ostravě dne 9/3..... 2022

.....  
  


V Brně 14-03-2022..... 2022

.....  
