

Příloha č. 2  
Harmonogram prací:

Březen – duben	bourací práce
Duben – srpen	Výroba oken
Září – říjen	instalace oken