

## Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
<b>Část I - projektová dokumentace</b>		
a	dokumentace skutečného provedení stavby (pasport)	do 4 týdnů od podpisu smlouvy
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
b	energetický posudek budovy	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
c	průkaz energetické náročnosti budovy	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
d	energetický štítek obálky budovy	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
e	návrh na zavedení energetického managementu	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
f	dokumentace k provedení stavby	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
g	harmonogram	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
h	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
<b>Část II - inženýrská činnost</b>		
	pravomocné stavební povolení	do 24 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 15.9.2017)
<b>Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby</b>		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 6/2018)
<b>Část IV - výkon autorského dozoru projektu</b>		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad realizace 09/2018-04/2019 )

V Turnově dne 30.3.2017

ing. Jindřich Lechovský, v.r.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče