



DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 534/2019 NA VÝKON ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek I

Smluvní strany

Příkazce:

Město Kopřivnice

Sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupena: x

Zástupce pro věci technické: x

x

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID datové schránky: 42bb7zg

Bankovní spojení: x

Číslo účtu: x

Tel: 556 879 411

dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“

Příkazník:

KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Zastoupen: x

Zástupce pro věci technické: x

e-mail: koneko@koneko.cz

x

IČ: 00577758

DIČ: CZ00577758

ID datové schránky: dejgciq

Bankovní spojení: x

Číslo účtu: x

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy příkazní smlouvy uzavřené smluvními stranami dne 27. 11. 2019 na výkon činnosti autorského dozoru v rámci investiční akce „**Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší**“ (dále jen „stavba“), přičemž investorem této stavby je příkazce.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

V článku IV Doba plnění se mění bod 1) následovně:

1. Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanými smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět v době realizace stavby, tj. po **dobu 27 měsíců**.

V článku VI Odměna se mění bod 1) následovně:

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti dle čl. III této smlouvy činí dle cenové nabídky:

Výkon AD po dobu výstavby	Cena za 1 měsíc	Cena za 27 měsíců
Cena bez DPH:	12 300 Kč	332 100,-Kč
DPH 21 %:	2 583 Kč	69 741,-Kč
Celkem vč. DPH:	14 883 Kč	401 841,- Kč

Článek III Závěrečná ujednání

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník dvě vyhotovení.

V Kopřivnici dne 28.2.2022

Za příkazce:

V Ostravě dne 24.2.2022

Za příkazníka: