

**Dodatek č.3  
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 11051\_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

**1.2 Příkazník:****Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

**Předmětem dodatku smlouvy jsou změny termínů plnění.****II. Předmět plnění: Beze změny****MO 027 275, Most, Prokopova, Úpadní, Lesní - rekonstrukce  
vodovodu a kanalizace****III. Čas plnění: Mění se**

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	31.8.2020	1+2	<b>30.6.2022</b>
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	<b>30.9.2022</b>	3	<b>31.1.2023</b>
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

**Body IV. – X. Beze změny**

**XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se***

11.8 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.  
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne :

V Teplicích dne : 10 -03- 2022

16-03-2022  
[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Příkazce

[Redacted signature area]

Ing. David Votava, generální ředitel a člen  
představenstva  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Příkazník