

Příkazce Plzeňský kraj
se sídlem Škroupova 18, Plzeň
zastoupený Rudolfem Špotákem, hejtmánem
k podpisu pověřen Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmána pro oblast dopravy, na základě usnesení RPK č. 1773/22 ze dne 28.02.2022
IČO 708 90 366
DIČ CZ70890366
bankovní spojení [redacted]

(dále pouze „Příkazce“)

Příkazník POVED s. r. o.
se sídlem Nerudova 25, Plzeň
zastoupený Ing. Zdeňkou Kmochovou, jednatelkou
IČ 290 99 846
DIČ CZ29099846
bankovní spojení [redacted]

(dále pouze „Příkazník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Č.dop.
Došlo: 16-03-2022		Zprac.
Č.j.		Ukl. za
Počet listů	Počet příl.	

Dodatek č. 1/2022 ke SMLouvě Příkazní č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“

uzavřené podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s § 18 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“).

I.

Dohodou smluvních stran se čl. III SMLOUVY Příkazní č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“ stanovuje následovně:

Vymezení činnosti Příkazníka

Činnost Příkazníka je vymezena rámcovou smlouvou č. 1001/2011 bodem III. 2, a to dle bodu III. 1 písm. p) a je nazývána

Přestupní uzly

Cílem projektu je zkvalitnění a realizace přestupních vazeb v systému veřejné dopravy Plzeňského kraje. Činnost Příkazníka bude spočívat v uskutečňování zejména následujících činností:

1. Získání stavebního povolení pro projekt přestupního uzlu u žst. Kaznějov
T: 31.03.2022

2. *V návaznosti na zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí a vydané územní rozhodnutí zadání zpracování projektu pro stavební povolení pro přestupní uzel u žst. Železná Ruda – město (zastávka ve směru Špičák)*
T: 31.10.2022
3. *Dokončení a projednání studie přestupního uzlu u žst. Holýšov*
T: 30.06.2022
4. *V návaznosti na zpracovanou studii zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro projekt přestupního uzlu u žst. Holýšov*
T: 30.10.2022
5. *Spolupráce s RRA PK na koncepčních materiálech pro Plzeňský kraj (např. Koncepce silniční a železniční dopravy v PK + Investiční studie rozvoje přestupních uzlů v PK)*
T: průběžně, 30.06.2022
6. *Aktualizace studie přestupního uzlu u žst. Nezvěstice*
a. T: 30.09.2022
7. *V návaznosti na aktualizovanou studii zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro projekt přestupního uzlu u žst. Nezvěstice*
a. T: 31.10.2022
8. *Zadání projektové dokumentace některého menšího přestupního uzlu dle výsledků Investiční studie rozvoje přestupních uzlů v PK*
a. T: 30.09.2022
9. *Zpracování stanovisek pro ODSH KÚPK k projektům přestupních uzlů zpracovávaných městy a obcemi v případě podání žádosti o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, resp. o dotace z prostředků EU*
T: průběžně, 30.11.2022
10. *Stanovení potřebných obratišť veřejné linkové dopravy v obcích, kde stávající obratiště pro autobusy zajišťující provoz VLD od 01.07.2020 není rozměrově, resp. kapacitně vyhovující*
T: průběžně, 30.11.2022
11. *Zpracování závěrečné zprávy.*
T: 09.12.2022

II.

Výše odměny Příkazníka za uskutečnění činností vymezených čl. I tohoto Dodatku činí částku ve výši 347.000,00 Kč (slovy tři sta čtyřicet sedm tisíc korun českých) bez DPH. K ceně bude připočtena DPH podle zákonné sazby platné v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH. Odměna se stanovuje pro rok 2022. Výše dílčích úplat za jednotlivé činnosti je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Dohodou smluvních stran zůstává v ostatním SMLOUVA PŘÍKAZNÍ č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“ beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

- IV. 1 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
- IV. 2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek k uveřejnění v registru smluv zašle správci registru smluv Příkazce. Příkazce se zavazuje, že tak učiní do 30 dnů od uzavření Dodatku.
- IV. 3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- IV. 4 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný a že s ním bez výhrad souhlasí. Tento Dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle účastníků, na důkaz čehož byl jimi podepsán.
- IV. 5 Za Příkazce byl souhlas s uzavřením tohoto Dodatku udělen usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1773/22 ze dne 28.02.2022.

Příloha č. 1 – Výše dílčích úplat za jednotlivé činnosti

[Redacted signature]

Mgr. Dušan Pakandl
zodpovědný pracovník Příkazce

[Redacted signature]

Ing. Zdeňka Kmochová
zodpovědný pracovník Příkazníka

[Redacted signature]

Ing. Pavel Čížek
osoba odpovědná RPK

Plzeňský kraj 14-03-2022
V Plzni dne

POVED s. r. o. 2.3.2022
V Plzni dne

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Pavel Čížek
naměstek hejtmána pro oblast doprava

[Redacted signature]

Ing. Zdeňka Kmochová
jednatelka

Výše dílčích úhrad za jednotlivé činnosti

Přestupní uzly

Činnosti	Bod žin.	Úhrada činnosti		
		Úhrada bez DPH	DPH	Úhrada celkem
Získání stavebního povolení pro projekt přestupního uzlu u žst. Kaznějov	1	50 000	10 500	60 500
V návaznosti na zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí a vydané územní rozhodnutí zadání zpracování projektu pro stavební povolení pro přestupní uzel u žst. Železná Ruda – město (zastávka ve směru Špičák)	2	120 000	25 200	145 200
Dokončení a projednání studie přestupního uzlu u žst. Holýšov	3	10 000	2 100	12 100
V návaznosti na zpracovanou studii zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro projekt přestupního uzlu u žst. Holýšov	4	5 000	1 050	6 050
Spolupráce s RRA PK na koncepčních materiálech pro Plzeňský kraj (např. Koncepce silniční a železniční dopravy v PK + Investiční studie rozvoje přestupních uzlů v PK)	5	5 000	1 050	6 050
Aktualizace studie přestupního uzlu u žst. Nezvěstice	6	80 000	16 800	96 800
V návaznosti na aktualizovanou studii zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro projekt přestupního uzlu u žst. Nezvěstice	7	5 000	1 050	6 050
Zadání projektové dokumentace některého menšího přestupního uzlu dle výsledků Investiční studie rozvoje přestupních uzlů v PK	8	5 000	1 050	6 050
Zpracování stanovisek pro ODSH KÚPK k projektům přestupních uzlů zpracovávaných městy a obcemi v případě podání žádosti o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, resp. o dotace z prostředků EU	9	50 000	10 500	60 500
Stanovení potřebných obratišť veřejné linkové dopravy v obcích, kde stávající obratiště pro autobusy zajišťující provoz VLD od 1. 7. 2020 není rozměrově, resp. kapacitně vyhovující	10	15 000	3 150	18 150
Zpracování závěrečné zprávy.	11	2 000	420	2 420
CELKEM		347 000	72 870	419 870

Úhrada je uvedena v Kč.

C.j. :

Počet listů : 2

Počet výtisků : 4

Číslo výtisku : 1

Za správnost :

Radní Ing. Pavel A. Křel

Vedoucí odboru Ing. Dušan Podaný

Právník Ing. Bronka Šulhová

Kompetence na základě : List RPK

č. 1773/22 ze dne 10. 3. 2022

Datum : 14. 03. 2022