

Název projektu (CZ): Komplexní inovace výrobního procesu s podporou informačního systému

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Implementace nového informačního systému	12/2021
1.1.	Zprovoznění nového serveru a nového HW	9/2021
1.2.	Nastavení spolehlivé vyšších standardů počítačové bezpečnosti	10/2021
1.3.	Spuštění nového informačního systému	12/2021
rok 2022		
2	Inovace výrobního postupu - automatizovaná výroba	12/2022
2.1.	Nákup a zprovoznění výkonnějšího lisu včetně podavače	3/2022
2.2.	Nákup a zprovoznění dlouhotočného automatu včetně podavače	10/2022
2.3.	Propojení nových strojů s informačním systémem	12/2022
3	Implementace odvádění výroby	12/2022
3.1.	Nákup a instalace terminálů a čteček čárových kódů	3/2022
3.2.	Nastavení odvádění výroby	12/2022