

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 10.11.2020
na provedení autorského dozoru projektanta
pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Ing. Pavel Půža

Sídlo: XXX Brno

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: XXX

IČ/DIČ: 15195554 / CZXXX

Tel / Fax: XXX

E-mail: XXX

ID DS: -

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

Na základě posudku projektové dokumentace „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, Protipovodňová nádrž N1“ a.s. VODNÍ DÍLA–TBD (Ing. Ondřej Černý, v Brně květen 2021) vznikla potřeba nezbytnosti přepracování projektové dokumentace stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice, tzn. potřeba rozšíření předmětu díla ve smyslu odst. 4 § 222 zákona č. 134/1016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu s odst. (2) kapitoly 6.2.7. Směrnice SPÚ č. 07/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění změny č. 8, nežádá objednatel o schválení této nepodstatné změny závazku ze smlouvy. Konečná hodnota závazku zvýšením ceny předmětu díla nepřekročí limit uvedený v kapitole 4.3.2. této Směrnice tj. 300 000 Kč bez DPH.

Čl. III

S ohledem k rozšíření předmětu díla o zajištění aktuálních údajů ČHMÚ M - denních průtoků QM a N - letých průtoky QN a dále o zajištění kategorizace vodního díla do IV. kategorie ve smyslu odst. 4) § 61 zák. č. 254/2001 Sb. od a. s. VODNÍ DÍLA – TBD, které jsou nezbytnými podklady pro navržení změny technického řešení, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši **137 496,00 Kč bez DPH**. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Cenu za rozšíření zakázky ve výši 12 496,00 Kč bez DPH zaplatí objednatel zhotoviteli po zapracování získaných údajů do změny technického řešení.

Výkon autorského dozoru projektanta – původní hodnota zakázky	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)	NZHZ CN *)
	125 000,00	26 250,00	151 250,00	
1.rozšíření zakázky o data ČHMÚ	7 696,00	1 616,16	9 312,16	6,157%
2.rozšíření zakázky o kategorizaci VD	4 800,00	1 008,00	5 808,00	3,84%
Celkem rozšíření zakázky	12 496,00	2 624,16	15 120,16	9,997%
Výkon autorského dozoru projektanta – nová hodnota zakázky	137 496,00	28 874,16	166 370,16	
z toho:				
k fakturaci v roce 2021 – stavba	54 000,00	11 340,00	65 340,00	
k fakturaci v roce 2022 – stavba	78 496,00	16 484,16	94 980,16	
k fakturaci v roce 2025 po 3-leté pěstební péči	5 000,00	1 050,00	6 050,00	

*) NZHZ=nepodstatná změna hodnoty závazku; CN=cenový nárůst

Čl. IV

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

Č.j. objednatele: 1158-2020-523204
Č.j. zhotovitele:

V Hodoníně dne 17.02.2022

V Brně dne 09.02.2022

Objednatel

Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

Zhotovitel

Ing. Pavel Půža