



E.ON Česká republika, s.r.o., Křižíkova 1676/9, 370 49 České Budějovice

D O P O R U Č E N Ě

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická tř. 110/49
370 44 České Budějovice

České Budějovice, 22.6.2015

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Vážení ,
oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001688 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II. Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 31.12.2016. Tato smlouva o přeložce řeší přeložku vedení VN z důvodu výstavby dálnice D3 v km 139,888 – stáv. 139,975 – SO411. Více informací o důvodech posunutí termínu provedení přeložky a aktuálním stavu stavby Vám případně sdělí technik odd. výstavby DS [REDACTED] - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem
Za E.ON Distribuce, a.s.

Regionální správa Č. Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa

Č. Budějovice

Křižíkova 1676/9

370 49 České Budějovice

Naše značka

M18370-

13001688/3100956011

Sídlo společnosti:

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

Společnost je zapsána

v Obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591