

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1906/5/2021

na zhotovení akce „Částečné odizolování sklepních prostor v budově školní družiny Na Štěpnici, ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

P S K, s.r.o. CHOCEŇ

IČ: 63220369, DIČ: CZ63220369

se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň

zastoupený Ing. Jaroslavem Kobrem a Miroslavem Kobrem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 36923

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1906/5/2021 uzavřené dne 04.11.2021:

V článku III. Předmět smlouvy bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Částečné odizolování sklepních prostor v budově školní družiny Na Štěpnici, ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11“. Jedná se o otlučení vnitřních omítek v zasažených částech sklepa, odkopání přístupných míst (u hřiště), oprava napojení stávajícího střešního svodu dešťové vody do kanalizace, probourání okenního otvoru na straně k hřišti, osazení okna a sklepního světlíku, demontáž a montáž vnitřní kanalizace ve sklepním prostoru. Rozsah prací je specifikován cenovou nabídkou a výkazem výměr, vypracovaných firmou P S K, s.r.o. CHOCEŇ, T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, IČ: 63220369.

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 24.02.2022 a činí dle rekapitulace:

174.921,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%
(slovy: Stosedmdesátčtyřitisícdevětsetdvacetjednakorunčeských)

5.2	Rekapitulace ceny:	
	Vnitřní úpravy dle SOD	53.815,00 Kč
	Vícepráce	28.484,00 Kč
	Vnější úpravy dle SOD	364.617,00 Kč
	Méněpráce	-302.353,00 Kč
	Cena díla bez DPH	144.563,00 Kč
	DPH 21 %	30.358,00 Kč
	Cena celkem včetně DPH	174.921,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1906/5/2021 uzavřené dne 04.11.2021 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 07.03.2022 pod číslem usnesení 2590/117/RM/2022.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 14.03.2022

V Chocni, dne: 16.03.2022

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
P S K, s.r.o. CHOCEŇ
Ing. Jaroslav Kobr
jednatel