

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/2021

Oprava instalací bytů čp. 154, ul. Neumannova, Prachatice

Č.I.I.

Smluvní strany

1.

Objednatel: město Prachatice
Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 00250627
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

2.

Zhotovitel: JINDŘICH PARUS voda-plyn-topení, spol. s r.o.
Sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
Zastoupený: Jindřich Parus – jednatelem společnosti
IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2021 ze dne 20.12. 2021

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB

Zhotovitel: Jindřich Parus

Ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec

TDI: Ing. Josef Růžička

Zhotovitel: Jindřich Parus

Mění se ustanovení článku IV bod 1. – Cena díla:

Dle dohody obou stran je upravena dle Položkového rozpočtu stavby - vícepráce ze dne 17. 3. 2022 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: **141 999,15 Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 17. 3. 2022

za zhotovitele:

za objednatele:

Jindřich Parus – jednatel společnosti

Ing. Libor Schrenk - jednatel
MSDB s. r. o