



Městský úřad Krnov
 Doručeno: 04.03.2022 11:13:17
 KRNOOISM-21371/2022
 listy: 3 přílohy: 0 druh př: 0
 doporučí:

Dodatek č. 1 ke SoD

„Oprava bytu Hlavní náměstí 19 – byt č. 11 v Krnově“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: |

34

osobní údaje

1

39

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

2. Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.

se sídlem | ov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedenem krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 70373

IČO: 06034462

DIČ: CZ06034462

Jednající: |

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: | osobní údaje

Kontaktní osoba: |

Telefon, e-mail: |

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 25. 01. 2022 je realizace díla „Oprava bytu Hlavní náměstí 19 – byt č. 11 v Krnově“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8 Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

I. Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena díla dle SoD:	257.204,12Kč bez DPH
cena dodatku č.1 méně práce:	- 22.397,04 Kč bez DPH
cena dodatku č.1 za vícepráce:	62.639,38 Kč bez DPH
Cena dodatku č.1 celkem	40.242,34 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. D1	297.446,46 Kč bez DPH
DPH 15%	44.616,97 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. DPH	342.063,43 Kč vč. DPH

slovy: dvěstědevadesátšedmtisícčtyřistačtyřicetšest korun čtyřicetšest haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 25. 01. 2022 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3188/80/RM/2022 ze dne 21. 2. 2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č.1 – Změnový list č.1

Za objednatele:

- 2 -03- 2022

V Krnově dne.....

osobní údaj

Podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Za zhotovitele:

V Krnově dne.....

osobní údaj

Filip Kalina
jednatel **Jiří Kalina - AGRONKA**

ICO: 06034462, DIČ: CZ06034462
215 stránka

Oprava bytu Hlavní náměstí 19 - byt č.11 v Krnově

Změnový list č. 1

Méně práce

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11

14	642942111	cm	kus	-1		č
19	3E8072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-0,8	obchodní tajemství	č
24	7E252E811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	-33,3		č
28	711212E01	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	-5,6		č
64	4	D+M Plynový sporák, Počet plynových hořáků 4, Výška 850 mm, Šířka 500 mm, Hloubka 600 mm	kus	-1	obchodní tajemství	č
70	E11E0103	Dveře vnitřní hladké pině 1kř 80x197 bílé včetně kování	kus	-2		č
72	767137801	Demontáž příček umakartových, roštu	m2	-3,82	obchodní tajemství	č
73	767137803	Demontáž příček umakartových, desek do suti	m2	-3,82		č
68	766877115R0	D+M Kuchyňské linky atyp DL=2400mm	m	-2,4		č
Celkem:						-22 397,04 Kč

Více práce

Hydroizolační povlak - nátěr

27	711212002	nebo stěrka	m2	5,91	obchodní tajemství	č
		koupelna: (2,1+1,42+0,3)*2,5*1,62		7,64		
		původní rozpočet		3,55		
		Klozet kombi LYRA Plus h ub.		5,25		
RTS I / 2021	E4233512	splach., vodor. odpad	ks	1		č
		Sedátko LYRA plus pro				
RTS I / 2021	551E740E8	kombiklozety s poklopem	ks	1	obchodní tajemství	č
		Sporák kombinovaný Mora K				
RTS I / 2021	538211D8	560 AW	ks	1	obchodní tajemství	č
		Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé včetně kování				
RTS I / 2021	61160603VD	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	ks	2		č
89	781419711	Obklad vnitřní stěn keramický, do 1mle, 30x30 cm weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	5,64	obchodní tajemství	č
		kuchyně: (0,8+0,6)*1,4		1,96		
		koupelna: (2,5+2,5+1,42+1,42-0,6)*2		10,84		
		původní rozpočet		-10,8		
31	781479705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. vnitř. obklad	m2	5,64		č
		Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i				
32	781491001	diatačních	m	10,7		č
		Keramický obklad 30x30 -				
33	3	předpoklad ceny 450Kč/m2	m2	6,48	obchodní tajemství	č
		5,64*1,15		6,48		
94	59760720.AR	Lišta obl./dlažba plast	m	10,7		č
		Nové odvětrání WC a Koupelny včetně ventilátoru s časovačem				
900	R00	Kuchyňská linka DL 2,5m dle nákrese předložené investorem	Soub	1	obchodní tajemství	č
900	R01	investorem	Soub	1		č
Celkem:						62 639,38 Kč