





Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0093/OSIO ze 17.2.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 3R-126/2017 ze dne 8.2.2017 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 7R-291/2017 ze dne 5.4.2017

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **Rekonsta s.r.o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C,
vložka 149728
sídlo: V Průčelí 1655/4, Praha 4
jednající: Miloslav Haboň, jednatel společnosti
IČ: 28862066
DIČ: CZ28862066
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

I.

Odst. 2.3. Článku II. Předmět díla se mění na toto úplné znění:

Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava bytu č.9 Mečislavova 224/12, Praha 4 dle ZD Jiřího Šimuna, cenové nabídky ze dne 26.1.2017 a ze dne 23.3.2017, která je nedílnou součástí jako příloha tohoto dodatku ke smlouvě

II.


Odst. 5.1. Článku V. Cena díla se mění na toto úplné znění:

Cena díla činí: 510.605,66 Kč bez DPH
76.590,85 Kč s 15% DPH
587.196,51 Kč s DPH


III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

V Praze dne..... 12 -04- 2017




Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



ve Městské části Praha 4 - zhotovitel starosta

REKONSTA s.r.o.




Za zhotovitele
Miloslav Hluboň
jednatel společnosti

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.3.2017

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

PRŮVĚŘ LIST ROZPOČTU VÝKONŮ A PRÁCE ME NENÁKLADY

Název stavby	Oprava bytu Mečislavova 224/12, byt č.9b	JRSO	
Název objektu		ČČO	
Název části		Místo	Mečislavova 224/12, Praha 4
Objednatel	UMC Praha 4 OSIO	ČČO	63584
Stavbu	Oprava bytu Mečislavova 224/12, byt č.9b	DIČ	CZ000603584
Zhotovitel	Rekonsta s.r.o.		
			28852066
			CZ28862066
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Miloslav Habon	23.3.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
Rozpočtové náklady vCZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV Dodávky	24 322	8 Práce přesčas		13 Zařízení stavby	0,00% 0
2 Montáž		9 Bez pevné pod.		14 Minutová doprava	0,00% 0
3 PSV Dodávky		10 Kulturní památka		15 Územní vlivy	0,00% 0
4 Montáž		11		16 Právní vlivy	0,00% 0
5 "M" Dodávky				17 Ostatní	0,00%
6 Montáž				18 NJS z rozpočtu	
7 ZRN (ř. 1-6)	24 322	12 DN (ř. 8-11)		19 NJS (ř. 13-18)	0
20 HZS		21 Kemp. činnost		22 Ostatn. náklady	
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Součet ř. 12 - 19-22	24 322,42
Datum a podpis Objednatel		Razítko		24 DPH 21,00 %	5 648,36
				25 DPH 21,00 %	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	27 970,78
Datum a podpis Zhotovitel		Razítko		E Připočty a odpočty	
				27 Dodávky objednané	
Rekonsta s.r.o.				28 Kancelář. správa	
Datum a podpis	23.3.2017	Razítko		29 Zvl. poradení	

VÍCE NÁKLADY MĚNĚNÁKLADY

Stavba: Oprava bytu Mečislavova 224/12, byt č. 6b

Objekt: 0

22.3.2017

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				24 322,42
1		Bourací a stavební práce				14 220,00
1	R011	Demontáž parketové podlahy	m2	18,5	132,0	2 442,00
2	R012	Pokládka desek OSB kuchyň-obyvací pokoj	m2	30,0	140,0	4 200,00
3	R013	Pokládka pvc, vč. leštování	m2	18,5	180,0	3 330,00
4	R014	Demontáž dřevěných zárubní	ks	2,0	884,0	1 728,00
5	R015	Montáž zárubní	ks	2,0	1 260,0	2 520,00
2		Vnitřní plynovod				12 430,30
6	R021	Potrubí CU DN 22	m	1,50	343	515
7	R022	Potrubí CU DN 18	m	12,00	202	2 424
8	R023	Filinky lisování	kpl	1,00	1 970	1 970
9	R024	Připojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M	kus	1,00	980	980
10	R025	Tlaková zkouška plynového potrubí	m	16,00	40	640
11	R026	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	16,00	30	480
12	R027	Přepojení plynoměru na chodbě	ks	3,00	987	2 961
13	R028	Spojovací materiál, průchodky, chráničky	kpl	1,00	1 940	1 940
14	R029	Přesun hmot - plyn	t	0,42	1 240	521
3		Materiál				34 150,00
15	R031	PVC Strong	m2	18,5	300,0	5 550,00
16	R032	OSB Desky	m2	30,0	193,0	5 790,00
17	R033	Lemovka	bm	35,0	23,0	805,00
18	R034	zárubně ocelové	ks	2,0	966,0	1 932,00
19	R035	Dveře křídlo interiérové 70/197 L	ks	1,0	1 320,0	1 320,00
20	R036	Kování dveří inter	ks	1,0	414,0	414,00
21	R037	Dveře prolipožární 80/197 P	ks	1,0	4 765,00	4 765,00
22	R038	Kování bezpečnostní	ks	1,0	1 600,0	1 600,00
23	R039	Přímotop elektrický	ks	1,0	2 514,0	2 514,00
24	R0310	Dvouvlák elektrický	ks	1,0	1 950,00	1 950,00
25	R0311	Kuchyňská linka	ks	1,0	7 500,0	7 500,00
4		Přesun hmot				7 699,00
26	R041	Odvoz suti na skládku	t	3,5	1 300,0	4 550,00
27	R042	Přesun hmot nošením	soub	1,0	2 048,0	2 048,00
28	R043	Doprava	soub	1,0	1 100,0	1 100,00
5		Měnění klady				44 175,88
29	R051	Oprava dveřních křidel z dřeva, dřeva bez výměny dřevních prvků nebo lepení	m2	0,8	230,0	184,00
30	R052	Oprava dveřních křidel z dřeva, dřeva se změnou dřevních prvků	ks	2,0	175,0	350,00
31	R053	Oprava dveřních křidel dřevěných - přímělování na povrchu	bm	12,0	110,0	1 320,00
32	R054	Oprava vysprávk dřevěných, zakládání pro dveře jednokřídlové	ks	2,0	364,0	728,00
33	R055	Podlahy dřevěné - výměna podlahy pod dřevěnou zátěží	m2	18,0	31,0	558,00
34	R056	Podlahy dřevěné - možnost lepení na existující podlahu	m2	18,0	26,0	468,00
35	R057	Podlahy dřevěné - celkové překrytí	m2	18,0	330,0	5 940,00
36	R058	Podlahy dřevěné - nátěr olejový - voskování	m2	18,0	110,0	1 980,00
37	R059	Oprava podlah dřevěných - lepení na základovou vrstvu	m2	18,0	240,0	4 320,00
38	R060	Podlahy dřevěné - natěrování	m2	18,0	30,0	540,00
39	R061	Odstavení nátěrů z dřevěných povrchů - odstranění odštěpkování s odvozem	m2	12,2	100,0	1 220,00
40	R062	Natěrování dřevěných povrchů - nátěr	m2	12,2	40,0	488,00
41	R063	Převodní elektronika z optického kabelu	kpl	1,0	1 500,0	1 500,00
42	R064	Kuchyňská linka do 180cm	kpl	1,0	7 500,0	7 500,00

ROVČIŠTIA s.r.o.
IČO: 10556
Břežany - 10556

15.11.17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÝK. PŘÍKLAD - MENŠÍMĚŘNÝM

Název stavby: Oprava bytu Mečislavova 224/12, byt č. 9a

JKSO

Název objektu

ČČO

Název části

Místo

Mečislavova 224/12, Praha 4

Obědnatel

UMČ Praha 4 OSIO

ČČO

03584

ČIK

CZ00063584

Stavba

Oprava bytu Mečislavova 224/12, byt č. 9a

Zhotovitel

Rekonsta s r.o.

28862066

CZ28862066

Rozpočet číslo / zpracoval

Miloslav Habr

Únč

23.3.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV - Dodávky	12 858	8 Práce přesčas		13 Zářízení staveniště	0,00%
2 Montáž		9 Bezpečné pod.		14 Mateslav. doprava	0,00%
3 PSV - Dodávky		10 Kulturní památka		15 Územní vlivy	0,00%
4 Montáž		11		16 Provozní vlivy	0,00%
5 "M" - Dodávky				17 Ostatní	0,00%
6 Montáž				18 NUS z rozpočtu	
7 ZRN (ř. 1-6)	12 658	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0
20 NUS		21 Kmpl. činnost		22 Ostatní náklady	
Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Objednatel		Razítko		23 Součet ř. 12 - 19-22	12 857,62
Zhotovitel		Razítko		24 DPH - 15,00 % z	1 928,54
Rekonsta s r.o.		Razítko		25 DPH - 21,00 % z	
23.3.2017		Razítko		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	14 786,26
		Razítko		E Přípočty a odpočty	
		Razítko		27 Dodávky objednatel	
		Razítko		28 Kalkulační položka	
		Razítko		29 Zvýhodnění	

VÍCE NÁKLADY, MĚNĚNÍ NÁKLADY

Stavba: Oprava bytu Medolavská 224/12, byt 8.8a

Objekt: 0

23.3.2017

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				12 857,62
	1	Bourací a stavební práce				7 353,00
1	R011	Demontáž OSB desek v kuchyni	m2	11,5	130,0	1 495,00
2	R012	Pokládka desek OSB kuchyň	m2	11,5	140,0	1 610,00
3	R013	Demontáž dřevěných zárubní	ks	2,0	864,0	1 728,00
4	R014	Montáž zárubní	ks	2,0	1 260,0	2 520,00
	2	Materiál				30 276,50
5	R021	OSB Desky	m2	11,5	193,0	2 219,50
6	R022	zárubeň ocelová	ks	2,0	966,0	1 932,00
7	R023	Dveřní křídlo interiérové 70/197 l	ks	1,0	1 320,0	1 320,00
8	R024	Kování dveřní	ks	1,0	414,0	414,00
9	R025	Dveře protipožární 60/197 P	ks	1,0	4 765,0	4 765,00
10	R026	Kování bezpečnostní	ks	1,0	1 600,0	1 600,00
11	R027	Přímotop elektrický	ks	1,0	2 514,0	2 514,00
12	R028	Plynové topidlo MORA PT 6140.1022	ks	1,0	6 052,0	6 052,00
13	R029	Dvouváhč elektrický	ks	1,0	1 950,0	1 950,00
14	R0210	Kuchyňská linka	ks	1,0	7 500,0	7 500,00
	3	Přesun hmot				3 451,00
15	R031	Odvaz sub na skřepku	l	0,6	1 300,0	1 040,00
16	R032	Přesun hmot nošením	soub	1,0	1 311,0	1 311,00
17	R033	Doprava	soub	1,0	1 100,0	1 100,00
	5	Měnění nákladů				-28 222,65
18	R051	Opava dřevěného křídla z tvrdého dřeva bez výměny odvětrávacího okna	m2	3,8	310,0	1 178,00
19	R052	Opava dřevěného křídla z tvrdého dřeva seřizovací křídla	ks	2,0	165,0	330,00
20	R053	Opava dřevěného křídla z tvrdého dřeva - přizpůsobení po dopravě	bm	12,0	150,0	1 800,00
21	R054	Opava výsavního křídla dřevěného - přizpůsobení po dopravě	ks	2,0	364,0	728,00
22	R055	Odstupňovací stěžeň dřevěná pro dveře a zárubni oskřezávací s čarou	m2	12,2	38,0	463,60
23	R056	Katky dřevěné pro dřevěnou konstrukci	m2	12,2	426,0	5 197,20
24	R057	Přizpůsobení dřevěného křídla a zárubni oskřezávacího místa	ks	1,0	3 600,0	3 600,00
25	R058	Kuchyňská linka - oskřezávací	ks	1,0	10 000,0	10 000,00

12 634,97

REKONSTRUKCE
BYTU 8.8A

