



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy	<b>28</b>
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	<b>Změnový list č. 28 - Vápenopískové zdivo</b>		
dotčené st. objekty:	<b>SO1</b>		

<b>předmět změny:</b>	ZL řeší skutečnou výměru vápenopískového zdiva u SO1
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. Zhotovení zdiva je nezbytné k realizaci díla.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>0,00</b>	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>24 261,38</b>	Kč
	21%DPH	5 094,89	Kč
	<b>celkem</b>	<b>29 356,26</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	<b>24 261,38</b>	Kč
	21%DPH	5 094,89	Kč
	<b>celkem</b>	<b>29 356,26</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>		
<b>vliv na termín dokončení:</b>	<b>NE</b>	<b>vliv do harmonogramu výstavby:</b>	<b>NE</b>
<b>jiné vlivy (na změnu DPS apod.):</b>			

<b>vyjádření AD:</b>	Souhlasím
<b>vyjádření TDI:</b>	Souhlasím
<b>vyjádření objednatele:</b>	Souhlasím
<b>další vyjádření:</b>	Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

<b>za zhotovitele:</b>	Ing. Radek Mrázek	Datum	09.01.2022
<b>za AD:</b>	Mgr. A. Marek Topič	Datum	14.01.2022
<b>za TDI:</b>	Ing. Jan Hájek	Datum	14.01.2022
<b>za objednatele:</b>	Bc. Lena Mlejnková	Datum	31.01.2022

## Položkový rozpočet stavby - ZL 28

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>24 261,38</b>
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>5 094,89</b>

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**29 356,26 CZK**

v **Semilech** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



### Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy				
O:	SO1				
R:	01	Měněpráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Σ</b>	<b>Měněpráce celkem</b>					<b>0,00</b>
----------	-------------------------	--	--	--	--	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

**Položkový rozpočet**

S:	Novostavba mateřské školy					
O:	SO1					
R:	02	Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Σ</b>	<b>Vícepráce celkem</b>					<b>24 261,38</b>
	<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>24 261,38</b>
	311271054	Zdivo nosné tl 175 mm z tvárnic vápenopískových plných na pero a drážku 6DF/175 na MC	m3	4,260	5 695,16	24 261,38