



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy	<b>35</b>
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	<b>Změnový list č. 35 - závěsy svítidel S11 a S12</b>		
dotčené st. objekty:	<b>SO1</b>		

**předmět změny:**  
Doplňuje lankové závěsy k zavěšeným svítidlům S11 a S12. Výkaz výměr započítával pouze svítidla v místnostech 23.1. a 1.1., nezapočítával vedlejší prostory, kde jsou svítidla také zavěšena. Týká se svítidel S1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, celkem 146 závěsů navíc

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**  
Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. Zhotovení závěsů je nezbytné k realizaci díla.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:**  
Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

**zařazení změny dle ZZVZ:**  
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>0,00</b>	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>37 732,60</b>	Kč
	21%DPH	7 923,85	Kč
	<b>celkem</b>	<b>45 656,44</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	<b>37 732,60</b>	Kč
	21%DPH	7 923,85	Kč
	<b>celkem</b>	<b>45 656,44</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>		
<b>vliv na termín dokončení:</b>	<b>NE</b>	<b>vliv do harmonogramu výstavby:</b>	<b>NE</b>
<b>jiné vlivy (na změnu DPS apod.):</b>			

**vyjádření AD:** Souhlasím

**vyjádření TDI:** Souhlasím

**vyjádření objednatele:** Souhlasím

**další vyjádření:**  
Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

<b>za zhotovitele:</b>	Ing. Radek Mrázek	Datum	09.01.2022
<b>za AD:</b>	Mgr. A. Marek Topič	Datum	14.01.2022
<b>za TDI:</b>	Ing. Jan Hájek	Datum	14.01.2022
<b>za objednatele:</b>	Bc. Lena Mlejnková	Datum	31.01.2022

## Položkový rozpočet stavby - ZL 35

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>37 732,60</b>
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>7 923,85</b>

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**45 656,44 CZK**

v **Semilech** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		<b>0,00</b>				<b>0</b>
01	Měněpráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Vícepráce	0,00	37 732,60	7 923,85	45 656,44	100
Celkem za stavbu		0,00	37 732,60	7 923,85	45 656,44	186

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Cena celkem					0,00	0

### Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy				
O:	SO1				
R:	01	Měněpráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Σ</b>	<b>Měněpráce celkem</b>					<b>0,00</b>
----------	-------------------------	--	--	--	--	-------------


**Položkový rozpočet**

S:	Novostavba mateřské školy					
O:	SO1					
R:	02	Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Σ</b>	<b>Vícepráce celkem</b>					<b>37 732,60</b>
	<b>Silnoproud - IV - Svítidla</b>					<b>37 732,60</b>
	25	Lankový závěs s příívodem pro napájení svítidla určen pro zavěšení svítidel S11 a S12 do výšky maximálně 0,5 m pod stropem (viz položky	ks	146,000	258,44	37 732,60