

Zakázka:

Olomouc, Synkova 4 práce nad rámec SoD

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební část	243 708	38 627	282 335
006: Úpravy povrchu	19 257	4 044	23 301
061: Úprava povrchů vnitřních	114 423	17 163	131 587
099: Přesun hmot HSV	12 413	1 862	14 275
775: Podlahy dřevěné	15 254	3 203	18 458
776: Podlahy povlakové	65 364	9 805	75 169
784: Dokončovací práce - malby a tapety	16 997	2 549	19 546
SO_03: VZT	184 653	38 777	223 430
300VD: 30-VZT potrubí	10 150	2 132	12 282
728: Vzduchotechnika	5 463	1 147	6 611
D_004.: Ostatní materiál	169 040	35 498	204 538
SO_04: Plyn	61 064	12 824	73 888
723: Vnitřní plynovod	46 629	9 792	56 421
783: Nátěry	3 235	679	3 915
890VD: 890 Pomocné práce	11 200	2 352	13 552
SO_05: Elektro	157 068	32 984	190 052
22-M: Montáže slaboproudých zařízení	2 168	455	2 623
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	63 457	13 326	76 783
741: Elektroinstalace - silnoproud	72 731	15 274	88 005
743: Elektromontáže - hrubá montáž	11 080	2 327	13 407
748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	7 631	1 603	9 234
SO_07: Demontáž azbestové potrubí a související práce	1 131 468	225 431	1 356 899
004: Vodorovné konstrukce	56 501	11 865	68 366
009: Ostatní konstrukce a práce	6 328	1 329	7 657
0096: Bourací práce	778 540	163 493	942 033
095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	42 189	6 328	48 518
096: Bourání konstrukcí	84 838	13 820	98 658
099: Přesun hmot HSV	45 738	6 861	52 598
725: Zařizovací předměty	26 281	5 519	31 800

763: Konstrukce montované	42 632	8 953	51 585
766: Konstrukce truhlářské	21 085	3 163	24 248
781: Dokončovací práce - obklady	26 424	3 964	30 388
784: Dokončovací práce - malby a tapety	912	137	1 048
Celkem (bez DPH)	1 777 962		
DPH 15%	266 694		
Celkem (včetně DPH)	2 044 656		