

Zakázka:

Olomouc, Synkova 8 práce nad rámec SoD

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_03: VZT	165 753,30	24 863,00	190 616,30
300VD: 30-VZT potrubí	10 150,00	1 522,50	11 672,50
728: Vzduchotechnika	4 563,30	684,50	5 247,80
D_004.: Ostatní materiál	151 040,00	22 656,00	173 696,00
SO_07: Demontáž azbestové potrubí a související práce	1 101 808,60	165 271,29	1 267 079,88
004: Vodorovné konstrukce	56 500,95	8 475,14	64 976,09
009: Ostatní konstrukce a práce	6 603,48	990,52	7 594,00
0096: Bourací práce	747 040,00	112 056,00	859 096,00
095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	42 189,38	6 328,41	48 517,78
096: Bourání konstrukcí	84 748,24	12 712,24	97 460,47
099: Přesun hmot HSV	45 737,70	6 860,65	52 598,35
725: Zařizovací předměty	24 024,24	3 603,64	27 627,88
763: Konstrukce montované	44 485,80	6 672,87	51 158,67
766: Konstrukce truhlářské	21 992,40	3 298,86	25 291,26
781: Dokončovací práce - obklady	27 535,24	4 130,29	31 665,52
784: Dokončovací práce - malby a tapety	951,18	142,68	1 093,86
Celkem (bez DPH)	1 267 561,90		
DPH	190 134,28		
DPH 15 % ze základny: 1 267 562		190 134,28	
Celkem (včetně DPH)	1 457 696,18		