

## DODATEK Č. 11 KE SMLouvĚ O DíLO

**Městská část Praha – Zbraslav**, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmaphw, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021, dodatku č. 4 ze dne 31. května 2021, dodatku č. 5 ze dne 26. července 2021, dodatku č. 6 ze dne 16. září 2021, dodatku č. 7 ze dne 27. října 2021, dodatku č. 8 ze dne 29. října 2021, dodatku č. 9 ze dne 21. prosince 2021 a dodatku č. 10 ze dne 28. února 2022 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných prací souvisejících s požadavkem Zadavatele na prodloužení hrázek svahu pod dětským hřištěm, označení směru jízdy in-line dráhy, s oplechováním stávajícího soklu tělocvičny podél vybudovaného dětského hřiště, úpravou základu stávající opěrné stěny, upřesněním požadavku na lajnování atletického oválu a víceúčelového sportoviště, doplnění opěrné zdi vč. oplocení ze statických a bezpečnostních důvodů, doplněním palisády podél komunikace pro zajištění svahu, úpravou pozice pískoviště, rozšířením plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, doplněním výplně zábradlí, úpravou dopravního značení, upřesněním typu stojanů na kola, změnou betonové dlažby u objektu zázemí, provizorním zabezpečením vstupu na fotbalové hřiště, provedením revizního otvoru pro přístup ke stožáru VO, doplnění odvodňovacích žlabů a provedení vsaku u in-line dráhy, a dalších souvisejících prací, jak jsou tyto dodatečné práce specifikovány ve změnových listech č. 19, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65 a 66, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Vícepráce**“). Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.
  - Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na neprovedení některých prací souvisejících s neprovedenými sadovými úpravami, změnou typu stojanů na kola, změnou betonové dlažby u objektu zázemí, neprovedením výztuže a neprovedením odvodňovacích žlabů (dále jen „**Nerealizované práce**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnových listech č. 19, 58, 59, 62 a 65, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
  - S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou částku 508.336,96,- Kč bez DPH, tj.615.087,72- Kč včetně DPH.
  - Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 256.962,92- Kč bez DPH, tj. 310.925,13- Kč včetně DPH.
  - Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po

snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí **41.234.723,91 Kč bez DPH**, tj. **49.894.015,93 Kč včetně DPH**.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 15. března 2022

v Přerově dne 11. března 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.:

Podpis:

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová  
Funkce: starostka

Podpis:

Jméno: Jaroslav Karásek  
Funkce: jednatel

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	2953/22
ze dne	4. 3. 2022
za správnost:	

**Příloha 1**

Změnové listy 19, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65 a 66

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**-155 817,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-155 817,50</b>	<b>-32 721,68</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-188 539,18**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**8 500,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 500,00</b>	<b>1 785,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**10 285,00**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: **Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**15 200,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 200,00	3 192,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**18 392,00**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: IČ: 00241857

Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH 17 565,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 565,84	3 688,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 21 254,67**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.odminkv.urs.cz](http://www.odminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**37 158,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>37 158,80</b>	<b>7 803,35</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**44 962,15**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.01.2022
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>21 535,22</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	21 535,22	4 522,40
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>26 057,62</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020  
Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	09.12.2021
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>52 943,35</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>52 943,35</b>	<b>11 118,10</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>64 061,45</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**37 972,49**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>37 972,49</b>	<b>7 974,22</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**45 946,71**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**112 639,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	112 639,02	23 654,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**136 293,21**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: IČ: 00241857

Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH 13 160,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 160,00	2 763,60
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 15 923,60**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.01.2022
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.oodminkv.urs.cz](http://www.oodminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 400,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 400,00	2 394,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>13 794,00</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**28 049,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	28 049,80	5 890,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**33 940,26**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**55 218,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 218,92	11 595,97
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**66 814,89**



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**-15 499,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-15 499,70	-3 254,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-18 754,64**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.02.2022
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 000,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>10 000,00</b>	<b>2 100,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>12 100,00</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**6 800,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 800,00	1 428,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**8 228,00**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: IČ: 00241857

Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH -12 766,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-12 766,40	-2 680,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -15 447,34**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**7 314,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 314,20	1 535,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**8 850,18**