

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Daniel Čamra**

Název akce : Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 21, ul. kpt. Jaroše, čp. 2401, Tábor

Číslo SoD.: 41/2022

Stavební objekt : byt č.21

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **4 000,- Kč** neplátce DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : + vyrovnaní nerovnosti po vybourání dlažby v předsíni (250 kg / 6 m²),
tzn. navýšení položky č. 40
(21,40 Kč bez DPH / kg = rozdíl cca 4 000,- Kč)

Přílohy : -

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	