



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-451/20-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 201003/001
Č. zakázky: 20100220

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: RMT VZ, a.s.

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.7602

Zastoupená: Mgr. Petrem Hosnédlem, předsedou představenstva
Manažer projektu:

[REDACTED]

IČO: 26688964
DIČ: CZ26688964
Bank. spojení:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Řepínský důl – dokumentace vrtů jímacího území

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2020.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v průběhu realizace díla na změně podmínek pro vypouštění odčerpané vody. V této souvislosti bylo nutné projednat a získat v rámci IČ odpovídající povolení, a proto se smluvní strany dohodly na stanovení náhradního termínu plnění díla.
2. Smluvní strany se pro zajištění výše uvedeného dohodly na změně článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DSP/DPS:	do 15. 3. 2022
2.	IČ vč. zajištění pravomocného SP:	do 15. 3. 2022

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 21. 2. 2022

V Praze dne: 21. 2. 2022



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva
zástupce zhotovitele

