

## **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 26. 11. 2021**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):  
**„na výměnu střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střechy bytového domu čp. 1102 a 1103 v ulici Masarykova v České Třebové“**

### ***I. SMLUVNÍ STRANY***

<b>Objednatel</b>	<b>TEZA, s.r.o.</b>
Zastoupená	Martinem Voleským, jednatelem, tel. 736 514 919
Sídlo	F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 511
IČ	62061739
DIČ	CZ62061739
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických	
Osoby oprávněné k převzetí díla	Ing. Miloš Novák, Martin Voleský
<b>Zhotovitel</b>	<b>Martin Kryš</b>
Sídlo	Bratrušovka 2726/4, 78701 Šumperk
Zastoupená	Kryš Martin
IČ	60976021
DIČ	CZ7205065769
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Kryš Martin Kryš Martin Kryš Martin

### **I.**

**Tímto dodatkem č. 1 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2021 v článku III. Místo a čas plnění a článek IV. Cena díla.**

**Odstavec 2 výše uvedeného článku III zní nově takto:**

**Doba plnění veřejné zakázky je od 2. 05. 2022 do 31. 8. 2022.**

### **II.**

**Tímto dodatkem č. 1 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2021 v článku IV. Cena díla.**

**Odstavec 2 výše uvedeného článku IV zní nově takto:**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí: Cena bez DPH: 2.182.500,- Kč

Slovy: dva miliony sto osmdesát dva tisíc pět set korun českých bez DPH

Ke snížení ceny dochází z důvodu méně prací v položce č. 64 a č. 65 dle cenové nabídky ze dne 3.12.2021, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní cenovou nabídku ze dne 8.11.2021, která byla přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

### **III.**

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 SOD byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 pro účely dle

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Zveřejnění smlouvy a jejího Dodatku č. 1 provede objednatel.

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a zhotovitel.

V České Třebové dne 22. 2. 2022.

V Šumperku dne 28. 2. 2022

Objednatel: Martin Voleský, jednatel

Zhotovitel: Martin Kryš