

Příloha č.2 návrh harmonogramu projektu

ID	Název úkolu	Názvy zdrojů	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	Dokončení %	Cena zakázky bez DPH	
20016	 Moravská zemská knihovna v Brně - ATLAS	Kramář Tomáš	23.03. 22	23.03. 22	1 den?	0%	62 530 Kč	26. 03. 08. březen 2022 13. 18. 23. 28.

® Moravská zemská knihovna v Brně - ATLAS

Projekt: RS_04_2020_MAF
Datum: 17.03. 22

Úkol		Vnější úkoly		Manual Task		Finish-only	
Rozdělení		Vnější milník		Duration-only		Průběh	
Milník		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Úkol	
Souhrnný		Inactive Milestone		Manual Summary			
Souhrn projektu		Inactive Summary		Start-only			

nepříznivé počasí (srážky, nízké teploty, apod.)může ovlivnit termíny montážních prací prováděných mimo interiér