

## Dodatek č. 2

### ke SMLouvĚ O DÍLO č. MVJI- 257/2021

uzavřené dne 04. 05. 2021 podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** VODOVODY A KANALIZACE  
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina  
Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva  
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku  
IČ: 60418885  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 108656415/0300  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace  
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.  
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava  
IČ: 00090735  
Neplátce DPH  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava  
Číslo účtu: 1466060309/0800  
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292  
Zástupce oprávněný jednat:  
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., [maly@muzeum.ji.cz](mailto:maly@muzeum.ji.cz), 567 573 892  
ve věcech technických: Mgr. Aleš Hoch, Ph.D., [hoch@muzeum.ji.cz](mailto:hoch@muzeum.ji.cz), 567 573 890  
(dále jen zhotovitel)

I.

V průběhu realizace stavby „Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči – SO 01 (C 301) Kanalizace, SO 02 (C302) Vodovod“ byly odhaleny rozsáhlé zděné nadzemní konstrukce (kamenné části zdiva, cihelné a hlíněné podlahy, pozůstatky pecí, sklepení aj.). Jedná se o blok domů vzniklý v průběhu 15. století a zaniklý bez náhrady v 17. století. Tyto situace nebylo možné v místě stavby jakkoliv předvídat, neboť se pro jejich existenci nedochovaly žádné doklady ve formě archeologických, písemných či ikonografických pramenů. Jedná se tak o odkrytí neočekávané, které bude vyžadovat větší a časově náročnější rozsah prací na provedení záchranného archeologického výzkumu, než bylo v této smlouvě předpokládáno.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny za dílo z původní částky 998 000,00 Kč na částku **1.298.000, 00 Kč (slovy jedenmiliondvěstědevadesátosmtisíc korun českých)**. Zhotovitel není plátcem DPH.

II.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí Zhotovitel.

V Třebíči dne **04. 03. 2022**


V Jihlavě dne *21.3.22*

Objednatel  
**VODOVODY A KANALIZACE**

Zhotovitel  
**Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.**

  
.....  
Ing. Karel Nedvědický  
Tajemník svazku

  
.....  
RNDr. Karel Malý, Ph.D.  
ředitel Muzea Vysočiny Jihlavě

 **VODOVODY A KANALIZACE**  
Třebíč  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418885 DiČ: CZ60418885  
Tel.: 568 899 156; 568 899 138



**MUZEUM VYSOČINY JIHLAVY**  
příspěvková organizace  
Masarykovo náměstí 51  
586 01 JIHLAVA  
IČO: 00090735