

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 22.7.2021  
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi dále uvedenými smluvními stranami

### Článek I – Smluvní strany

1.1. Objednatel:	<b>město Bučovice</b>
Sídlo:	<b>Jiráskova 502, 685 01 Bučovice</b>
Zastoupený:	starostou obce PhDr. Jiřím Horákem, PhD.
IČ:	00291676
DIČ:	CZ00291676
Tel, fax, e-mail:	517 381 441
Osoba oprávněná jednat za objednatele:	PhDr. Jiří Horák, PhD.
Zástupce objednatele na stavbě:	xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx
TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: (dále jen „objednatel“)	xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxxx, referentka OÚP

1.2. Zhotovitel:	<b>DOSIP Servis, s. r. o.</b>
Sídlo:	<b>Krahulov 37, 675 21 Okříšky</b>
Statutární orgán:	Radek Mikuška - jednatel
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 54486	
IČ:	27720713
DIČ:	CZ27720713
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax:	xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:	
a) smluvních	Radek Mikuška
b) technických	xxxx xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)	

## Článek II – Předmět dodatku

Mezi zhotovitelem a objednatelem došlo dne 22.7.2021 k uzavření smlouvy o dílo jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži zařízení pro úsekové měření rychlosti, Bučovice – Vícemilice, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele upravují platební podmínky úhrady ceny díla za prvotní instalaci a následný servis úsekového rychloměru GEMVEL0106 v obci Vícemilice, ul. Slovenská, při komunikaci I/50.

## Článek III – Způsob fakturace.

Na základě dohody smluvních se odst. 6.4 Smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

*6.4 Úhrada celkové ceny díla ve výši 1.987.200,-Kč bez DPH bude provedena objednatelem v následujících splátkách:*

*(i) 1. splátka ve výši 1 370 900 Kč bez DPH, sazba DPH (21 %): 287 889 Kč, celková výše splátky s DPH: 1 658 789 Kč, na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po protokolárním předání díla dle Smlouvy o dílo.*

*(ii) další splátky ve výši 616 300 Kč bez DPH, sazba DPH (21 %): 129 423 Kč, celková výše splátky s DPH 745 723 Kč, splatných po dobu 5 let (na základě skutečně provedených činností dle výzvy a smlouvy o dílo). Jednotlivé splátky jsou splatné na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností k 23. 12. příslušného kalendářního roku počínaje rokem 2022.*

## Článek IV. – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

IV.I Ostatní články Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.

IV.II Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.III Tento dodatek byl schválen na 82. zasedání rady města Bučovice dne 20.12.2021 usnesením číslo 1609/82/RM/2021/Veřejný.

IV.IV Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

IV.V Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Bučovicích dne 18.03.2022

V Krahulově dne 10.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Jiří Horák, PhD  
starosta města

.....  
Radek Mikuška  
jednatel společnosti DOSIP Servis, s.r.o