

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic
tel.596092172

596092111

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 22270

Statutární zástupce:

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

94-1623820237/0100

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

b/ technických, cenových:

Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo ze dne 31. 05.2021 a dodatku č.1 ze dne 14.12.2021 na provedení díla „ **Kanalizace - ul.Úvozní, Bohumín - Skřečůň - Dolní Lutyně** “ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Z důvodů podstatného navýšení cen na trhu se obě strany dohodly na kompenzaci navýšení cen některých stavebních materiálů v souladu s vydaným společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

IV. Cena díla

Kompenzace navýšení cen je doložena položkovým rozpočtem a cena díla se upravuje dle odst.4.1 takto:

| SO Kanalizace | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Celkem | 11 232 898,07 | Přenesení DPH | 11 232 898,07 |

| SO Oprava komunikace | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Celkem | 4 654 374,64 | 977 418,67 | 5 631 793,31 |
| Cena dle dodatku č.2 | 829 897,00 | 174 278,37 | 1 004 175,37 |
| Celkem včetně dodatku č.2 | 5 484 271,64 | 1 151 697,04 | 6 635 968,68 |

| | Cena díla bez DPH | DPH 21% | Cena díla |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Cena díla celkem vč. dodatku č.2 | 16 717 169,71 | 1 151 697,04 | 17 868 866,75 |

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne 21.3.2022

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

Za zhotovitele:
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel