

Harmonogram výstavby - časový

Oprava kulturní památky, ÚSKP r.č.48979/7-9330, Kamenný most na staré komunikaci na Hradiště

doba výst.....90 dnů od předání staveniště		30 dnů		30 dnů		30 dnů																
,																						
zahájení stav.prací do 5 dnů - po před.stav.																						
stavební práce																						
ukonč.prací a předání díla																						

ve Znojmě 2.03.2022