

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0750/2021
„Novostavba chodníku ul. Plenkovická“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb,
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických
služeb
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

BoBaStav s.r.o.

Sídlo: Kopečná 940/14, 602 000 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 84513
Zastoupený: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ jednatelé
IČO: 03330494
DIČ: CZ03330494
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Číslo účtu: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Zástupce ve věcech technických: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0750/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„Novostavba chodníku ul. Plenkovická“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 547 404,59 Kč bez DPH z důvodu doasfaltování stávající komunikace k novým chodníkovým obrubníkům a prodloužení termínu plnění do 15.04.2022.

II.

1. Článek 3., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: ihned po výzvě objednatele.

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 15.04.2022.“

2. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č.1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 2 947 297,59 Kč + příslušná sazba DPH“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.145/2022, bod č. 6134 dne 07.02.2022.

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne: 28.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

.....

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
jednatelé