

HARMONOGRAM prací a dodávek

STAVBA: 001_Ve_Projekt objektu TU Liberec – Vesec, etapa 3, Změna využití části stavby na Waldorfskou školu

zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. Ruprechtická 538/24, Liberec, IČ: 27298370

Vypracovala: Sejkorová Ivana, jednatel

den stavby																	
4 měsíce	1				2				3				4				
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE																	
VODOROVNÉ KONSTRUKCE																	
ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ																	
BOURÁNÍ																	
SVISLÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE																	
IZOLACE PROTI VODĚ																	
VZT																	
KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY																	
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ																	
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ																	
PODLAHY Z DLAŽDIC																	
PODLAHY POVLAKOVÉ																	
TOPENÍ																	
OBKLADY																	
MALBY																	
ZTI																	
ELEKTROINSTALACE																	
V Liberci dne 9.3.2022	650 tisíc korun				1250 tisíc korun				1400 tisíc korun				1891 tisíc korun				