



SMLOUVA O DÍLO
 č. Objednatele 040554
 č. Zhotovitele 549/PE/07/IN16 R.0

**Rekonstrukce elektroinstalace objektu 233
 ve skladu Hněvice**

Čl. 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel **ČEPRO, a.s.**
 se sídlem Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, Holešovice
 zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
 bankovní spojení: Komerční banka a s
 č účtu 11 902931/0100
 IČ 60193531
 DIČ CZ60193531
 zastoupena Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
 Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně)

ve věcech	jméno a příjmení	telefon	e-mail
smluvních	Ing. Václav Polanka	724 006 221	Vaclav.polanka@ceproas.cz
technických	Ing. Petr Bartoš	739 240 811	petr.bartos@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Jiří Zajíc	606 906 232	Jiri.zajic@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing. Petr Bartoš	739 240 811	petr.bartos@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Tomáš Netolický	739 240 476	tomas.netolicky@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel **INELSEV s.r.o.**
 se sídlem: Most, Husitská 1716/1, PSČ 434 01
 zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, cložka 10592
 bankovní spojení: Komerční banka a s
 č účtu 3407400237/0100
 IČ 25001582
 DIČ CZ25001582
 zastoupena: Ing. Petr Komma, jednatel společnosti
 Ing. Miroslav Kunca, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech	jméno a příjmení	telefon	e-mail
smluvních	Ing Václav Pecka	725 526 836	Vaclav.pecka@inelsev.cz
technických	Ing Václav Pecka	725 526 836	Vaclav.pecka@inelsev.cz
zapisovat do deníku	Ing Václav Pecka, popř pověřená osoba	725 526 836	Vaclav.pecka@inelsev.cz
předání a převzetí díla	Ing Václav Pecka	725 526 836	Vaclav.pecka@inelsev.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Tomáš Relich	474 721 603	relich@inelsev.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 233 ve skladu Hněvice“, které zahrnuje zejména
 - 2.2.1 vypracování technologického postupu,
 - 2.2.2 Výměnu všech napájecích a ovládacích kabelů stávajících zařízení (motory, topení), a to v celé trase mezi rozvodnou nízkého napětí (dále též jen "nn") v objektu č 292 a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č 233)
 - 2.2.3. Vybudování nové podzemní kabelové trasy mezi nn rozvodnou (objekt č 292) a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č 233) včetně vybudování nových nadzemních kabelových tras ve strojovně nádrží (objekt č 233).
 - 2.2.4 Vybudování nové podzemní a nadzemní kabelové trasy mezi nn rozvodnou (objekt č 292) a novým rozvaděčem 233-RMCH
 - 2.2.5 Vybudování nového uzemnění pro nosné prvky nové nadzemní kabelové trasy mezi nn rozvodnou (objekt č. 292) a strojovnou skladovacích nádrží (objekt č 233)
 - 2.2.6 Úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče RM233 pole 1
 - 2.2.7. Úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče RM233 pole 2
 - 2.2.8 Úpravy v zapojení a doplnění rozvaděče RM233 pole 5
 - 2.2.9 Instalaci nového rozvaděče RM233 1 pro napájení 10ks nových servopohonů AUMA
 - 2.2.10 Instalaci a napájení nového normálního osvětlení v objektu č 233 (strojovna skladovacích nádrží)
 - 2.2.11. Instalaci a napájení nového nouzového osvětlení v objektu č 233 (strojovna skladovacích nádrží)
 - 2.2.12 Instalaci a napájení nového venkovního osvětlení příjezdové cesty mezi nn rozvodnou (objekt č 292) a objektem č 233 (strojovna skladovacích nádrží)
 - 2.2.13 Instalaci a napájení nového rozvaděče 233-RMCH, který bude sloužit pro nové napájení a ovládání stávajícího osvětlení v měřicí chodbě a zároveň jako rozvaděč zásuvkový (umístění zásuvek 1x400VAC, 2x230VAC)

- 2.2.14 Instalaci nových, nahrazení stávajících ovladačů (osvětlení strojovna, osvětlení manipulační uzly).
- 2.2.15. Přemístění stávajících ovladačů (motory-čerpadla, ventilátory)
- 2.2.16. Demontáže stávajících nahrazovaných kabelů (silových, ovládacích), nahrazovaných ovladačů (osvětlení) a nahrazovaných svítidel normálního a nouzového osvětlení včetně stávajících přechodových svorkovnicových skříní pro osvětlení
- 2.2.17. (osvětlení) a nahrazovaných svítidel normálního a nouzového osvětlení včetně stávajících přechodových svorkovnicových skříní pro osvětlení
- 2.2.18 Demontáže stávajících kabelových tras, které již nebudou po demontovaných kabelech dále používány
- 2.2.19 Vybudování nové kabelové lávky
- 2.2.20. oživení a odzkoušení funkčnosti – provedení revize a vyhotovení revizní výchozí zprávy;
- 2.2.21. vypracování dokumentace skutečného provedení a návrhu provozního řádu;
- 2.2.22 vypracování geodetického zaměření skutečného provedení díla v souladu s vnitřními předpisy Objednatele
- 2.2.23. vyzkoušení díla a jeho uvedení do provozu
- 2.2.24. Stavební, lesní a sadové práce - úpravy terénu

(dále jen „**Dílo**“)

- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 30. 6. 2016 k zakázce č 206/16/OCN, nazvané „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 233 ve skladu Hněvice“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), zejména dle projektové dokumentace („PD“), zpracované firmou INELSEV s.r.o Husitská 1716, 434 01 Most, zakázkové číslo projektu EL 16012.
 - b) nabídky Zhotovitele č 549/PE/07/IN16R.0ze dne 18 7 2016 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
- 2.4 V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi
- 2.6 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a který bude ze strany Objednatele písemně schválen V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním Staveniště
- 2.7. Projektovou dokumentaci zpracovanou firmou INELSEV s.r.o Husitská 1716, 434 01 Most, zakázkové číslo projektu EL 16012 předal Objednatel Zhotoviteli již jako součást Závazných podkladů v průběhu výběrového řízení, tj. před uzavřením této Smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje podpisem této Smlouvy
- 2.8. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a jako součást Díla zpracuje analýzu rizik spojených s prováděním předmětu Díla a tuto analýzu Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději v den převzetí Staveniště Zhotovitelem
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením vlastních prací na Díle předat Objednateli jmenný seznam pracovníků a osob na straně Zhotovitele podílejících se na Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na Staveniště do areálu skladu pohonných hmot V seznamu osob bude uvedeno kromě

jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného dokladu sloužícím k prokázání totožnosti dotčené osoby. V případě změny bude o této skutečnosti Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

- 2.10 Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místo plnění. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby k realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.
- 2.11. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se k provádění Díla Zhotovitelem a ve vztahu k chování osob v areálu skladu pohonných hmot Objednatele.
- 2.12 Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele.
- 2.13 Zhotovitel se zavazuje a je povinen zpracovat a Objednateli předat veškerou dokumentaci nutnou pro provedení Díla Zhotovitelem, tj. veškerou příp. prováděcí dokumentaci, výrobní a projektovou dokumentaci, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty a jiné doklady nutné k provedení Díla v souladu se Zadávací dokumentací v termínu podle Harmonogramu plnění a v rozsahu dle požadavků Objednatele.
- 2.14 Zhotovitel je povinen zejména kromě dalších dokumentů rovněž vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného provedení Díla a tuto projektovou dokumentaci předat Objednateli v souladu s Harmonogramem plnění ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě a dvakrát (2x) v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech „doc“, „xls“, „pdf“, „tif“, „dwg“.
- 2.15 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Stavenišťem a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
- 2.16. Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami Staveniště a rovněž plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření a předpisů platných v areálu skladu, pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).
- 2.17. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré zkoušky požadované právními předpisy a sjednané mezi Smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména funkčních a komplexních zkoušek.
- 2.18 Objednatel zajistí pro realizaci Díla.
 - 2.18.1 povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště),
 - 2.18.2 vytýčení podzemních inženýrských sítí a hranic Staveniště,
 - 2.18.3 poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění,
 - 2.18.4 poskytne požární asistenci jedné jednotky HZSp ČEPRO, a.s., Hněvice po dobu realizace Díla v návaznosti na sjednaný Harmonogram plnění při koordinované dohodě s vedením HZSp ČEPRO, a.s., Hněvice při provádění prací v ZONĚ 1 s nebezpečím výbuchu par a plynů
 - 2.18.5 vstupní proškolení pracovníků a dalších osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana) a PZH (prevence závažných havárií) a seznámení s možnými riziky
- 2.19. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatel a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

- 2.20 Objednatel v úloze zadavatele stavby určuje koordinátorem BOZP na Staveništi, podle ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, Zhotovitele jako právnickou osobu, který podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na ni předá objednateli nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění je ČEPRO, a.s., sklad Hněvice, Štětí 62, 411 08 Štětí
- 3.2 Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla
- 3.3 Termíny a lhůty pro provedení Díla:
Zahájení Díla v průběhu měsíce září roku 2016 v den stanovený ve výzvě k předání Staveniště Zhotoviteli, nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli
Dokončení a předání Díla do 80 kalendářních dnů od zahájení Díla
Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem, jež tvoří součást této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“)
- 3.4. Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky. Aktualizovaný Harmonogram plnění doplněný o konkrétní dílčí termíny vypracuje Zhotovitel po uzavření této Smlouvy a předloží jej Objednateli ke schválení. Ze strany Objednatele schválený Harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný a tento konečný Harmonogram plnění musí být Objednateli Zhotovitelem předán v písemné podobě nejpozději k datu předání Staveniště. Harmonogram plnění tvoří součást této Smlouvy. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě. Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve Stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy
- 3.5. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku/y provozu Objednatele či jeho části
- 3.6. Přejímka Staveniště
- 3.6.1. Přejímka Staveniště proběhne jednorázově
- 3.6.2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
 - doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
- 3.6.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
2.429.500,00 Kč (slovy: dvě miliony čtyřicet dva tisíc pět set korun českých)
(dále a výše jen „**Cena díla**“)
- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši
- 4.3. Nabídka, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelem:
uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí
- 5.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají
- 5.3. Adresy pro doručení faktur
 - 5.3.1. v listinné podobě ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí,
 - 5.3.2. V případě užití elektronické fakturace bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci
 - 5.3.2.1. Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této Smlouvy doručeným druhé Smluvní straně na adresu sídla Smluvní strany s dostatečným předstihem
- 5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 45 dnů od jejího doručení Objednateli
- 5.5. Každá faktura, vystavená dle této Smlouvy, musí být jasně identifikovatelná označením evid. č. této Smlouvy a interním číslem objednávky Objednatele 45000 53 526

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla
- 6.2. Pro účely převjímky a před převjímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
 - 6.2.1. prohlášení o shodě
 - 6.2.2. záruční listy
 - 6.2.3. liniové schéma zapojení rozvaděče
 - 6.2.4. výrobní číslo rozvaděče včetně atestu
 - 6.2.5. osvědčení o jakosti a kompletnosti
 - 6.2.6. stavební deník - originál pro archivaci Objednatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
 - 6.2.7. doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla

- 6.2.8 projekt skutečného provedení a dokladová část 2 x paré v listinné podobě a 2 x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech
 - 6.2.9 protokoly, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů
 - 6.2.10 dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce
 - 6.2.11 výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení,
 - 6.2.12 závazné stanovisko TIČR – Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí zajištění žádosti o vydání závazného stanoviska. Pokud toto stanovisko vzhledem k úředním lhůtám organizací TIČR nebude k datu předání Díla vydáno (zákonná lhůta je 30 dní), zajistí Zhotovitel zápis o provedené kontrole ve stavebním deníku. Tento zápis bude podepsán zástupcem TIČR a opatřen otiskem úředního razítka inspektora
 - 6.2.13. geodetické zaměření skutečného provedení Díla
 - 6.2.14. protokol o funkčních zkouškách (uvedení do provozu, komplexní zkoušky a ověření spolehlivosti funkce)
 - 6.2.15 návrh provozního řádu
 - 6.2.16. další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení
- 2x v listinné podobě;
 - 1x v elektronické podobě ve formátu pdf

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců s výjimkou zařízení, výrobků a strojů viz ustanovení čl. 12.3.2 VOP, pro které se však sjednává délka záruční doby v délce trvání 36 měsíců. Uvedená záruční doba se nevztahuje na světelné zdroje (žárovky, zářivky). Na tyto výrobky je poskytnuta záruční doba v délce trvání 6 měsíců
- 7.2. Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 3 dnů a ostatní vady odstranit nejpozději do 7 dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese Dělnická 34, Most, PSČ 434 01 nebo na e-mailové adrese info@inelsev.cz, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 8 do 16 hodin

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
 - pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 1 000 000,- Kč
 - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy
- 8.3. Nezakládá-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
 - 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelům vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci
 - 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelům oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatel.
- 9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinně Smluvní straně písemnou formou
- 9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty
- 9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování
- 9.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a s a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a s je uveřejněn na adrese

https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti

- 10 2 Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a s v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a s
- 10.3. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s podmínkami zákona č 340/2015 Sb , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění dále jen "zákon o registru smluv")
- 10 4 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy
- 10.5 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č 89/2012 Sb , občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust § 2620 odst 2 z č 89/2012 Sb , občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust §§ 1895-1900 z č 89/2012 Sb , občanského zákoníku
- 10.6 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině
- 10 7 Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu k datu jejího uzavření doplňovalo nebo měnilo
- 10 8 Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust § 566 z č 89/2012 Sb , občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 10 9 Tato Smlouva není převoditelná rubopisem
- 10.10. Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců
- 10 11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, není-li k datu podpisu této Smlouvy platnou legislativou stanoveno jinak V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona č 340/2015 Sb , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
- 10 12 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se

neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění

10 12.1 VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>. Smluvní strany sjednávají, že čl. VOP 6 3 a 6 7 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neuplatní

Za Objednatele

V Praze dne 19. 8. 2016

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ. 60193531 DIČ CZ0193531
zapsána v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341


044

Za Zhotovitele

V Praze dne 29. 8. 2016

INELSEV s.r.o.

Ing. Petr Komma
jednatel společnosti

INELSEV

INELSEV s.r.o.
Husitska 1716 434 01 Most
IČ 25001582 DIČ CZ25001582