

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/212

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Chocceň

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Jůn, technický dozor


fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky
(dále jen „objednatel“)

a

PRODIN a. s.

IČO: 252 92 161


DIČ: CZ25292161

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

zastoupený: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění projektové dokumentace na akci: **“Rekonstrukce LC Od Zbyslavce“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/212, uzavřené dne 24. 8. 2016, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. Z důvodu posouzení nutnosti doprojektování spojnice mezi již projektovanými úseky bylo nutno přistoupit k vícepracím. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původnímu zadání v zápise z výrobního výboru. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC Od Zbyslavce	Cena původní SoD bez AD bez DPH	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD bezAD bez DPH
	219.000,- Kč	0,- Kč	59.000,- Kč	278.000,- Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.


Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací. Ruší se původní text článku III. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **278.000,- Kč bez DPH**, slovy dvěstěsedmdesátosmtisíckorunčeských bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k jeho úhradě.

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/212, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - cenová nabídka víceprací

v Týništi nad Orlicí dne 05-04-2017




Lesy České republiky, s. p.
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň

v Pardubicích dne 31-03-2017



PRODIN, a.s.
Ing. Leoš Jelínek
Předseda představenstva



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství Hradec Králové
Za Drahou 191
517 21 Týniště nad Orlicí

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

22. 8. 2017

Cenová nabídka na služby:

Projektová dokumentace: „LC Od Zbyslavce - vícepráce“

Předmět nabídky:

Zpracování projektové dokumentace propojovací LC kategorie 3L, v délce 450 m, ve formě jednostupňové dokumentace (JPD) pro ÚR, SP, PS, vč. inženýrské činnosti která bude součástí projektové dokumentace lesní cesty Od Zbyslavce, u obce Míčov, v celkové délce cca 2.900 m (2 450 + 450 m).

Stavba propojovací lesní cesty kategorie 3L – délka cca 450bm:
Projekt lesní přibližovací cesty kategorie 3L - 3,0/15
Krytová konstrukční vrstva - nestmelená (ŠD)
Jednostranný příčný sklon – min 3%

Součástí cenové nabídky je i geodetické zaměření vč. katastrální mapy, IG průzkum.

Výše nabídkové ceny:

VSTUPNÍ PODKLADY -	18.000,-
JPD + IČ -	41.000,-
Celkem v Kč bez DPH	59.000,-
DPH 21%	12.390,-
Cena celkem v Kč včetně DPH	71.390,-

(cena za vícepráce platí pro případ, kdy bude vícepráce přidána k původnímu předmětu díla)

(cena nezahrnuje poplatky za správní řízení – ÚR, SP, ...)

Termín předání díla:

JPD + IČ -



totožný s již uzavřenou smlouvou (31.7.2017)

Identifikační údaje o uchazeči:


PRODIN a.s., se sídlem v Pardubicích, ul. Jiráskova 169, PSČ: 530 02, IČO : 25252161, DIČ:CZ25292161
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532,
předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě

statutární orgány: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva,

Ing. Jiří Nesl, člen představenstva

kontakt ve věcech technických: Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb, 


V Pardubicích, dne 29. 3. 2017


Bc. Lenka Ledvinková,
Samostatný projektant, PRODIN, a.s.