

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 2021/2

Název díla: „**Parkoviště P3, Č. Krumlov, městský park –
příležitostná tržnice**“
uzavřená dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. ZHOTOVITEL:

1.2. Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: **PRADAST spol. s r.o.**

Sídlo/místo podnikání: Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Č. Budějovicích oddíl C vložka 3777

Zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Ing. Petr Steinbauer
ve věcech technických - Ing. Petr Steinbauer

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovic

Číslo účtu: 253697600/0300

IČO: 60826053

DIČ: CZ60826053

Tel., fax, E-mail: 380 984 922, info@pradast.cz

1.2. OBJEDNATEL:

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.

se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 705

Zastoupený: Ing. Miroslavem Reitingерem, jednatelem společnosti
Ing. Davidem Šindelářem, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda
Bohuslav Šesták

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov

Číslo účtu: 10200-241/0100

IČO: 42 39 61 82

DIČ: CZ42396182

Tel./fax / E-mail : 380 711 429; 380 704 610; unibox@ckfond.cz

1.3. Další oprávnění pracovníci pověřeni jednat ve vzájemném styku smluvních stran:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, kterým se mění ustanovení článku č.4 - Doba plnění a článku č.5 - Cena díla.

Článek 4 - Doba plnění - se mění takto:

v odst. 4.1 se věta dle dodatku č.1

Dokončení prací: nejpozději **do 2.2.2022.**

Článek 5 - Cena díla se mění takto:

V odst. 5.1 - Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Celková cena dle SOD bez DPH	4.068.068,- Kč
<u>Cena více/méně práce</u>	<u>-30.103,41 Kč</u>
Celková cena SOD + v/m práce bez DPH	4.037.964,59 Kč
DPH 21%	847.972,56 Kč
Celková cena vč. DPH	4.885.937,15 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Příloha č. 1 - 5 : změnový list č.1 - 5

V Českém Krumlově, dne

V, dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Miroslav Reitingер, jednatel

.....
Ing. Petr Steinbauer, jednatel

.....
Ing. David Šindelář, jednatel