

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2021, ze dne 30.7.2021

(dále též „Dodatek č.1“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

## Smluvní strany

### **Objednatel: Město Nýřany**

Se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258199

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ing. Jiří Davídek, starosta města, tel. +420 377832311, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

*(dále jen objednatel)*

a

### **Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.**

Se sídlem: K Vejvodáku 1359, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, zásilací adresa: Plzeňská 981,  
337 01 Rokycany

IČ: 46883037

DIČ: CZ46883037

Spisová značka: C 107482 vedená u Městského soudu v Praze

Zhotovitel je plátcem DPH.

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ing. Zdeněk Horejš, tel. +420 [redacted], e-mail: horejsz@shrokycany.cz

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Ing. Václav Kališ, tel. +420 [redacted], e-mail: kalis@shrokycany.cz

*stavbyvedoucí:*

Ing. Aleš Procházka, tel. +420 [redacted], e-mail: prochazka@shrokycany.cz

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]/2010

*(dále jen zhotovitel)*

## **Oddíl I.**

### **Předmět SoD a doba plnění, cena díla**

#### **I. Předmět SoD**

Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo uzavřené dne 30.7.2021. Nový rozsah předmětu SoD se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

### **III. Cena za Dílo**

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2021 dohodly na změně celkové ceny díla.

Původní cena dle SoD ze dne 30.7.2021 činí **44.290.096,36 Kč bez DPH.**

Nová cena včetně Dodatku č.1 činí **44.791.468,95 Kč bez DPH**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.7.2021 zůstávají beze změn.