



MC22P004L07T

MC 22-SD-ORS 000 17/2012

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO**Městská část Praha 22,**

se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114,
IČ: 00240915, DIČ: CZ00240915,
Zastoupená: panem Tomášem Kaněrou, starostou,
dále jen „**Objednatel**“

a

INGBAU CZ s.r.o.,

se sídlem S. K. Neumanna 2708, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: ██████████,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
16396,
zastoupena: Petrem Sýkorou, jednatelem,
dále jen „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě jen „**Smluvní strana**“ nebo společně jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „**tato dohoda**“ nebo též „**Dohoda**“):

I. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2011 smlouvu o dílo, ke které byly dále uzavřeny dodatek č. 1 dne 13.3.2012 a dodatek č. 2 dne 14.11.2012 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Předmět Smlouvy o dílo je specifikován jako „*Zhotovení stavby s názvem „Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Křeslice“, dle projektové dokumentace pro souhlas s umístěním stavby s názvem Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Křeslice zpracované projekční společností Onegast s.r.o., Koněvova 22, 130 00 Praha 3 v 09/2006 a dodatku č. 1 06/2008 (dále projektová dokumentace)“*. Dílo mělo být realizováno ve dvou etapách, a to:
 - a) 1. část – staničení 0,000 – 3,778 km,
 - a
 - b) 2. část – staničení 3,778 km – 6,125 km.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že druhá etapa díla nazvaná „2. část – staničení 3,778 km – 6,125 km“, nebyla dosud Smluvními stranami specifikována, jak bylo Smluvními stranami výslovně dohodnuto v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2011, který byl uzavřen dne 13.3.2012.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za doposud provedené a vyfakturované části díla plnění předmětu smlouvy o dílo, a to práce vyjmenované v rámci etapy díla nazvané „1. část – staničení 0,000 – 3,778 km“. Smluvní strany tudíž z tohoto titulu vůči sobě nemají žádné vzájemné finanční ani jakékoliv jiné nároky.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany Zhotovitele provedeny, tj. zejména pak druhá etapa díla nazvaná „2. část – staničení 3,778 km – 6,125 km“, kterážto nebyla dosud ani Smluvními stranami specifikována, nebudou již ze strany Zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany Zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené Smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu částí díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční ani jakékoliv jiné nároky.

II. Ukončení Smlouvy o dílo

1. Předmětem této dohody je ukončení Smlouvy o dílo vzájemnou dohodou Smluvních stran.
2. Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli na ukončení Smlouvy o dílo, a to ke dni 31.3.2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem Smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody, a výslovně prohlašují, že tato dohoda neobsahuje žádné informace, které nemohou být poskytnuty podle Zákonu o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle Objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění Dohody.
5. Smluvní strany Dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Změny nebo doplnění této dohody vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma Smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.
8. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení Dohody neplatná a / nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a / nebo neúčinnost celé Dohody. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a / nebo neúčinných ustanovení Dohody sjednají takovou úpravu, která se hospodářsky co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a / nebo neúčinné ustanovení Dohody.
9. Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se předmětu této dohody, a že jsou plně způsobilé k právním jednáním. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Uzavření této dohody schválila dne 16.2.2022 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-83-6/22.

V Praze dne 24 -02- 2022

.....

.....
Městská část Praha 22

Objednatel

Tomáš Kaněra, starosta

V Praze dne

**Petr
Sýkora**

Digitálně podepsal
Petr Sýkora
Datum: 2022.02.23
16:36:34 +01'00'

.....
INGBAU CZ s.r.o.

Zhotovitel

Petr Sýkora, jednatel