

DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě č.j. PPR-35169-5/ČJ-2021-990500

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: **Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky**

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ RPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
(dále jen „Objednatel“)

a

Simac Technik ČR, a.s.

Sídlo: Radlická 740/113C, 158 00, Praha 5
IČO: 63079496
DIČ: CZ63079496
Zastoupená: **Ing. Dušan Bruoth – předseda představenstva**
Ing. Martin Jireček – člen představenstva
Ing. Jaroslav Štefl – člen představenstva

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3190.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Kupní smlouvě ze dne 3.12.2021, č.j. PPR-35169-5/ČJ-2021-990500 (dále jen „Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek se uzavírá ke Kupní smlouvě ze dne 3.12.2021, č.j. PPR-35169-5/ČJ-2021-990500, jejímž předmětem je HW vybavení – přístupový LAN přepínač (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění, a to na základě toho, že nastala nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran. Důvodem pro úpravu data dodání plnění je nepříznivá situace v dodavatelsko-odběratelských vztazích způsobené globálním nedostatkem prvků a komponent pro ICT, nedostatkem materiálů a prodloužením dopravních termínů, a to v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-

2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020. Dodavatel byl vyzooměn výrobcem a dodavatelem spol. Cisco Systems o nemožnosti včasného dodání plnění (LAN přepínače), a to z výše uvedených důvodů. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že prodlouží termín dodání plnění, a to do 31. července 2022.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Předmět koupě dle čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy je Dodavatel povinen dodat do 31.7.2022.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Dodavatel:

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika
Mgr. Pavel Osvald
Ředitel ŘPVŠ PP ČR


Simac Technik ČR, a.s.

