

DODATEK ČÍSLO 1. SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0273/2020/MH

uzavřené dne 15. 6. 2016 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:

„tenisový areál Litovel – Komárov – Zázemí sportovců“

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: **Viktorem Kohoutem**, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: **objednatel**,

na straně jedné a

HÖNIG PAVEL

se sídlem:

IČ:

Zastoupené:

Bankovní spojení:

Tel. / fax spojení:

e-mail:

dále jen: **zhotovitel**

WOLKEROVA 343 ČERVENKA 78401

15394166

HÖNIG PAVEL

ČESKÁ SPOŘITELNA

1041011093/0800

honigmartin@seznam.cz

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě:

1. ČLÁNEK III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ SE MĚNÍ NÁSLEDOVNĚ:

3.2

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Hlavní uzlové body pro realizaci díla

- projednání obsahu dohodnutého objemu díla v roce 2020 - 2021, harmonogramu a technologických postupů s objednatelem, projektantem a dotčenými orgány:

do deseti dnů po podpisu smlouvy

- zahájení vlastních prací na staveništi v roce 2020 30.7.2020

3.3 Jako termín dokončení, předání a převzetí díla pro plnění stanoveného objemu díla se sjednává termín do **15.12.2021**

Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že Objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu

prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě Dodavatel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2. ČLÁNEK IV. CENA DÍLA SE MĚNÍ NÁSLEDOVNĚ:

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: 4 369 817,93Kč

Celková cena s DPH 21%: 5 287 479,70Kč

V ostatním zůstává smlouva č. SML/0273/2020/MH ze dne 16.09.2020 nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 se stává podpisem zástupců obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Detailní rozpis ceny – položkový rozpočet „“

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou níže uvedené přílohy

Přílohy:

1/ Změnový rozpočet ze dne 21.4.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

V Litovli dne: 06. 05. 2021

V Července dne:

6.5.2021

Město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

Pavel Hömig
Wolkerova 343, Červenka
784 01 Litovel
IČ: 153 94 166
DIČ: CZ6210280659

Pavel Hömig

