


Dodatek č.2 k smlouvě o dílo



dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty
Kontaktní osoba: 
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno: **Zahrady Zapletal s.r.o.**
Sídlo: Družstevní 404/14, 664 49 Ostopovice
IČ: 10719342
DIČ: CZ10719342
Zastoupen: Ing. Josefem Zapletalem, jednatelem
Bankovní spojení, číslo účtu: 
Korespondenční adresa: Družstevní 404/14, 664 49 Ostopovice
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 11. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stanovení podmínek, za jakých bude provedeno dílo (stavební práce), kterým jsou úpravy venkovních ploch v areálu UKB mezi pavilony D32, D31 a D36 dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.11.2021.

II.

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace díla došlo na základě dohody obou smluvních stran k vícepracím, které byly potřebné k řádnému dokončení díla.

2. Předmět a cena víceprací je uvedena v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena víceprací činí celkem **30 664,23 Kč bez DPH** (slovy: třicetisícšestsetšedesátčtyři korun českých, dvacetřihaleřů). K ceně víceprací bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají na základě tohoto dodatku v platnosti a účinnosti.
2. Nedílnou součástí dodatku je níže uvedená příloha:
3. **Příloha č. 1 – Vícepráce nad rámec původního rozsahu dodávky dle požadavku zadavatele ze dne 3.3.2022**
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy prodávající a kupující obdrží po jednom stejnopisu.
5. Strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a na důkaz své pravé a vážně míněné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne

V Ostopovicích dne

Za objednatele

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan

Za zhotovitele

Ing. Petra Helánová, jednatelka

Cenová nabídka Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Uprava plocha mezi objekty, Areál UKB, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Dodavatel
Název, adresa sídla, IČ
Kontaktní osoba, tel., e-mail

Zahrady Zapletal s.r.o.
Ostopovice 404/14, 66449 Ostopovice, IČ: 10719342

Vícepráce nad rámec původního rozsahu dodávky dle požadavku zadavatele:

Položka	MJ	množství	Cena/Mj	celkem
Přesypání ploch štěrku kolem budovy Ústavu experimentální biologie, vrstva 1-2cm, štěrk frakce 4/8, béžová barva, včetně navezení a rozhrnutí	m2	30,00	150,00	4 500,00
Štěrk pro přesyp – dodávka včetně dopravy	m3	1,00	1 500,00	1 500,00
Doplnění mlatu u dřevěné terasy, Ústav experimentální biologie.	m2	15,12	246,00	3 719,52
Štěrk pro zřízení mlatu, 11cm	m3	1,66	922,00	1 533,47
Odstranění štěrku – pod terasami a mlaty, 10cm	m2	15,12	65,00	982,80
Nakládání a skládání (štěrk demontáž)	m3	1,66	450,00	748,44
Odvoz a uložení demontovaného štěrku (pod mlatem)	set	1,00	1 200,00	1 200,00
Doplnění ornice při okrajích mlatových a šlapákových cest včetně dopravy, rozvozu, urovnání a osetí, sjednocení výšek terénu, Ústav botaniky a zoologie.	m3	8,00	1 200,00	9 600,00
Odvoz a uložení zeminy (výkopek pro šlapákový chodník), zemina znečištěna stavebními odpady, nebylo možné ji využít pro zelené plochy jinde v areálu).	m3	8,00	860,00	6 880,00
Celkem bez DPH				30 664,23
DPH 21%				6 439,49
Celkem s DPH				37 103,72

03.03.2022

Za dodavatele, jednatel:
Ing. Petra Helánová