



Číslo smlouvy objednatele: JS/0195/2021/OKS/1

Číslo smlouvy zhotovitele: :

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.8.2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č.1“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem, starostou**
IČO: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**
bankovní spojení: **[REDACTED]**
č. účtu: **[REDACTED]**
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: **[REDACTED]**

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MgA. Jiří Pliešтик**
sídlem: **Písečné 35, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem**
IČO: **86641662**
DIČ: **CZ 5606282451**
bank. spojení: **[REDACTED]**
číslo účtu: **[REDACTED]**
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: **MgA. Jiří Pliešтик**
telefon, e-mail: **[REDACTED]**
Zapsaný: **Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad
Bystřice nad Pernštejnem**

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2021 Smlouvu o dílo JS/0195/2021/OKS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Náměstí ve Valašském Meziříčí – časová osa a stopy T.G.Masaryka“.
2. Předmětem díla byl, kromě jiného, i návrh a vyhotovení časové osy, umístěné v úrovni budoucí dlažby v centrální ose Náměstí ve Valašském Meziříčí, která bude obsahovat 33 kusů milníků. V průběhu realizace výše uvedeného díla vyvstala potřeba provést změnu závazku ze smlouvy. Tato změna spočívá:
 - v přepracování dvou kusů milníků, z původního počtu 33 ks milníků budou dva milníky změněny,



- ve vypracování návrhu a výroby tří kusů milníků nad rozsah Smlouvy o dílo (časová osa tak bude nově obsahovat 36 ks milníků),
 - ve změně dodavatele osazení jednotlivých milníků
3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Celková cena díla po změně závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ bude
- navýšena o 15 800,00 Kč bez DPH – přepracování dvou kusů milníků
 - navýšena o 144 000,00 Kč bez DPH – návrh a výroba tří kusů milníků
 - snížena o 32 000,00 Kč bez DPH – odečet za osazení milníků

Po odečtení hodnoty za osazení milníků a připočtení hodnoty za realizaci tří nových milníků a přepracování dvou kusů milníků se celková cena za dílo navýší o 127 800,00 Kč bez DPH.

(Vyvolaná změna představuje změnu ve výši 11,2 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy)

2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy takto:

- A. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní:

Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

V konečné ceně díla je rovněž zahrnuto DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH.

Cena za 1. část díla 400 000 Kč bez DPH

Cena za 2. část díla 1 447 800 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH: 1 847 800 Kč

(DPH ve výši 15 % činí 277 170 Kč)

Celková cena díla v Kč vč. DPH : 2 124 970 Kč

(Zhotovitel je plátcem DPH)



III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 31. 1. 2022 pod bodem R 86/19.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Písečném dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
objednatel

.....
MgA. Jiří Plieštik
zhotovitel