

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Jaselská - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mnichovo Hradiště
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Mnichovo Hradiště		
Projektant			
Zhotovitel	STAVBY Nohynek s.r.o.	03684504	CZ03684504
Zpracoval	Nohynek Petr		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.11.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 319,86	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	9 686,31	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 330,97	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	25 216,73	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 553,87	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 50 553,87			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	50 553,87	10 616,31
				Cena s DPH 61 170,18			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			