

Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke smlouvě o dílo ze dne 25.2.2022(dále jen „smlouva“)
na akci
„Elektroinstalace hala G, sklad Boskovice“

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 – Hospodářské správy

Generálního ředitelství cel, pověření č.j.

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: MM Grande s.r.o.

se sídlem: Kličova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno

zastoupená: [redacted] **jednatelem**

IČ: 29321671

DIČ: CZ29321671

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupený: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)


Společnost je zapsána v rejstříku obchodním vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77783

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

I.

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění znění odst. 3.2. čl. III. smlouvy, a to následovně:

„K předání a převzetí místa plnění blíže specifikovaného v odst. 3.1. (dále jen „staveniště“) dojde po uveřejnění smlouvy v registru smluv, jakmile klimatické podmínky umožní provádění prací v souladu se stanovenými technologickými postupy, nejdříve však v měsíci březnu 2022, a to na základě předávacího protokolu (Předávací protokol ke staveništi – viz Příloha č. 2 této smlouvy). Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem. Dílo bude provedeno do 150 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem. Za den provedení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí dokončeného díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“



II.

Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

V Praze dne: 02 -03- 2022

V Brně dne 21. 3. 2022

Objednatel:



ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

Zhotovitel:



MM Grande s.r.o.
Klíčova 1261/2d
618 00 Brno
IČ: 29321671



jednatel
MM Grande s.r.o.

