

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o poskytování služeb číslo OMSŘI/20/23574**  
**„Technický dozor investora při realizaci stavby**  
**Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu**  
**nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**  
Sídlo - adresa: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová  
Zastoupen: MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: Julius Koudelka nebo Ing. Jaroslava Hrdinová  
IČ: 00193895  
DIČ: CZ00193895  
Bankovní spojení:

a

**Poskytovatel:** **SAFETY PRO s.r.o.**  
Sídlo - adresa: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
Zastoupen: Ing. Jiří Smékal, jednatel  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: Ing. Jiří Smékal  
IČ: 28571690  
DIČ: CZ28571690  
Bankovní spojení:  
č.ú.:  
Zápis v OR: Krajský soud Ostrava, sp.zn. C43822

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

**Článek I.**

1. Poskytovatel uzavřel dne 22. 9. 2020 smlouvu o poskytování služeb číslo OMSŘI/20/23574 „Technický dozor investora při realizaci stavby Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“ (dále jen „smlouva“) s původním objednatelem – Pardubickým krajem. Smlouva jako celek byla následně se souhlasem poskytovatele dohodou ze dne 28. 4. 2021 postoupena Nemocnici následné péče Moravská Třebová.
2. Vzhledem k termínovému posunu realizace stavby způsobenému výskytem nepředvídatelných okolností v průběhu jejího provádění a též úpravě jejího rozsahu se smluvní strany dohodly, že upraví ujednání smlouvy zejména co do jejího trvání a výše smluvní odměny, jak je uvedeno v článku II tohoto dodatku.

**Článek II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že text článku I. odstavce 2. se v číselném údaji „12/2021“ ruší a nahrazuje se novým textem „16. 5. 2022“.
2. Smluvní strany se dohodly, že text článku V. odstavce 1. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
  - „1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:
    - cena bez DPH **3 833 800,00 Kč** (dále jen smluvní odměna)
    - částka DPH **805 098,00 Kč**
    - včetně DPH **4 638 898,00 Kč**
3. Smluvní strany se dohodly, že text článku VI. odstavce 1. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Smlouva se uzavírá na celou dobu realizace stavby tak, že smlouva končí

  - uvedením stavby do trvalého provozu,
  - kolaudací stavby, nebo
  - odstraněním vad a nedodělků díla

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane nejpozději.

**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že uveřejnění tohoto dodatku zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část textu tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Moravské Třebové dne: 22.3.2022

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....  
**Nemocnici následné péče  
Moravská Třebová**  
MUDr. Pavel Havíř  
ředitel

.....  
**SAFETY PRO s.r.o.**  
Ing. Jiří Smékal  
jednatel