

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o Dílo

č. USD2150003 (objednatele)
na provedení díla pod zakázkovým označením
PI20008 Kogenerace ÚVŽ

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 7. 2021

Želivská provozní a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

jednající: XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXX XX XXX XXX

a

(2) TRASKO, a.s.

IČO: 25549464

DIČ: CZ25549464

se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2854

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Petr Kapounek**, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 05. 03. 2021 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- A. Dohodou Smluvních stran se v článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY nahrazuje bod 2.1. novým zněním takto:

2.1 Předmětem této Smlouvy o Dílo je provedení stavebních prací specifikovaných ve Zadávací dokumentaci pod označením „PI20008 Kogenerace ÚVŽ - STAVBA“ a (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou za podmínek Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v projektová dokumentaci „PI20008 Kogenerace ÚVŽ, instalace KGJ 800 kWe v kotelně ÚV Želivka“, číslo zakázky: PD-20-03-12 (příloha č. 1 ZD) a v Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 této Smlouvy a Dílo), změnovém listu č. 1 (ZL 1), změnovém listu č. 2 (ZL 2), změnovém listu č. 3 (ZL 3), změnovém listu č. 4 (ZL 4), změnovém listu č. 5 (ZL 5), změnovém listu č. 6 (ZL 6), změnovém listu č. 6a (ZL 6a) a změnovém listu č. 7 (ZL 7)

B. Dohodou Smluvních stran se v článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že **Cena Díla** činí: **45 197 097,86** Kč bez DPH (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto devadesát sedm tisíc devadesát sedm korun českých osmdesát šest haléřů bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 3:

XXXXXXXX XXXX XX XX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 15. 02. 2022

V dne 15. 02.2022

.....
XXXX XXXXX XXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Želivská provozní a.s.

z plné moci

VODA Želivka, a.s.

.....
Petr Kapounek

předseda představenstva

TRASKO, a.s.